




**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA
H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION**

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

OBJETO DE LA OBRA: ADECUACIÓN DEL ÁREA QUE ALBERGARÁ AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO, SONORA.


En virtud de haber autorizado proyecto ejecutivo y de que la empresa DL&SH Obras, S.A. de C.V. ha demostrado que reúne los requisitos de capacidad técnica y financiera, de acuerdo a la documentación existente, además de contar con los recursos humanos y el equipo necesario para la realización de los trabajos materia de esta obra pública, que aseguran al Poder Judicial del Estado de Sonora las mejores condiciones de economía, eficiencia y eficacia, esta Dirección General de Administración del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, basándose en lo establecido por el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora, ADJUDICA DIRECTAMENTE el contrato relativo a la obra pública para la Adecuación del Área que al Albergará al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil Especializado en Arrendamientos Inmuebles del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, a la empresa DL&SH Obras, S.A. de C.V, con un importe de \$448,408.24 (Son: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho mil pesos Cuatrocientos Ocho pesos 24/100 M.N.), más IVA, y un período de ejecución que inicia el día 02 al 12 de Octubre de 2015.

Hermosillo, Sonora a 02 de Octubre de 2015.


LIC. JOSEFINA A. SANCHEZ REYES
OFICIAL MAYOR


LIC. E. ISAAC RIOS ALBARRAN
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES





Juzgado de Arrendamiento
HERMOSILLO

ESC: S/E

 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA	
PRESIDENTE S.T.J MAGDO, LIC. FRANCISCO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	
Proy. INE: CESAR MARLETO ORE-GONZ Diseñ. AED: MIRIAM ANDREO CHAVARRA	Fecha: SEPTIEMBRE 2015 Sup. Construcción: VARIABLE Sup. Instalación: VARIABLE
Esc.: 1:100 No. de Hojas: 01	ESCALA: 1:100 
Tipo de Plano: ARQUITECTÓNICO Ubicación: HERMOSILLO, SONORA	
clave A3	Nombre del archivo: ARREARRELUJG

ATENCION LIC. JOSEFINA SANCHEZ REYES
OFICIAL MAYOR, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA SONORA

PRESUPUESTO

JUZGADO ORAL DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO STJ TERCER PISO HERMOSILLO, SONORA.

CVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1	JUZGADO ORAL DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO STJ TERCER PISO HERMOSILLO, SONORA.				
1.1	PRELIMINARES				\$ 34,962.13
STJ-PRE-002	Trazo para desplante de muros de tablaroca incluye : material, mano de obra, herramienta, clavo, correr niveles y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	82.55	\$ 38.77	\$ 3,200.46
STJ-PRE-003	Desmantelamiento de lamparas con recuperacion, retiro de sujecion, desconexion, cancelacion de cableado, incluye: herramienta, equipo y mano de obra.	pza	12	\$ 650.00	\$ 7,800.00
STJ-PRE-004	Demolicion y retiro de plafon existente, se considera herramienta, equipo y mano de obra, desmontar soportería, retirar colganteo o sujecion y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	82.55	\$ 110.00	\$ 9,080.50
STJ-PRE-005	Apertura de vano para forjado de puerta, se consdiera el corte del muro existente, su perfilado, detallado, material, herramienta, equipo y mano de obra.	pza	1	\$ 990.64	\$ 990.64
STJ-PRE-006	Forjado de vano para colocacion de puerta principal, para su colocacion centrada en area designada, incluye: forjado de vano de acuerdo a medida de puerta existente, cerrado de vano donde se recorrio puerta, material, herramienta y mano de obra.	pza	1	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
STJ-PRE-007	Demolicion de vista en ventana existente donde se colocara estrado de juez, herramienta y mano de obra.	pza	1	\$ 650.00	\$ 650.00
STJ-PRE-008	Desmantelamiento de zoclo de madera sin recuperacion para remplazo por zoclo de marmol similar al existente	ml	15.5	\$ 44.55	\$ 690.53
STJ-PRE-013	Reubicacion de puerta de acceso de aluminio, incluye material, mano de obra, retiro fuera de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	1	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00
STJ-PRE-015	Cancelacion de venatana de aluminio existente ubicada donde se colocara estrado de juez, sellado con silicon, tablaroca a una cara, material, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1	\$ 550.00	\$ 550.00
STJ-PRE-016	Acarreo interno e izaje de materiales, se considera el acarreo por escaleras, hasta el punto de la obra, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su ejecucion	jor	3	\$ 2,500.00	\$ 7,500.00
1.2	MUROS Y PLAFONES				\$ 97,168.48
STJ-MUR-001	Suministro y colocación de muro a dos caras a base de tabla roca de 1/2" armado a base de postearia y canales de 2 1/2", tornillo hasta altura de 3.10, anclado a piso mediante taquete de plástico para sobreponer, y sellado en las juntas con perfacinta, ready-mix, acabado lijado para recibir acabado final. incluye material y mano de obra, cortes a 45 grados, andamios, escalera acarreo elevación y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	56.81	\$ 650.00	\$ 36,926.50
STJ-PLAF-001	Suministro y colocacion de cajillo a base de tablaroca, armado con canaleta de 2 1/2" fijacion con chillillos, peralte promedio de 10 cms, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	42.09	\$ 450.60	\$ 18,965.75
STJ-PLAF-003	Suministro y colocacion de peralte en cajillo a base de tablaroca armado con canaleta de 2 1/2" fijados con tornillo de peralte de 20 cms, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario	ml	42.09	\$ 145.50	\$ 6,124.10
STJ-ALACB-04	Suministro y colocacion de plafon acustico reticular marca armstrong o similar de 61 x 61 cm., con sistema de sujeción tipo prelude color blanco de 15/16" ,suspensión flexible de 5/8" para secciones curvas, colganteo con alambre galva- nizado cal. no. 12, incluye: nivelacion, cortes, herramienta, desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	58.1	\$ 480.50	\$ 27,917.05
STJ-MUR-004	Suministro y colocacion de aislamiento contra en ruido en muro de tablaroca con fibra aislante comercial, se considera altura total de piso a lecho inferior de losa existente, incluye: sujecion del aislante, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	22.01	\$ 135.80	\$ 2,988.96

ATENCION LIC. JOSEFINA SANCHEZ REYES
OFICIAL MAYOR, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA SONORA

PRESUPUESTO

JUZGADO ORAL DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO STJ TERCER PISO HERMOSILLO, SONORA.

CVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
STJ-PLF-002	Suministro y colocación de Angulo de amarre de 1 1/4"en perímetro de muro de tablaroca incluye material mano de obra, balazos , herramienta, andamios, escalera y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	56.24	\$ 75.50	\$ 4,246.12
1.3	INSTALACION ELECTRICA-ALUMBRADO				\$ 75,443.85
STJ-IEAL-07	Colocacion de lampara existente , incluye: montaje, cambio de balastros y focos y acrílicos , material mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	12	\$ 860.50	\$ 10,326.00
STJ-IEAL-01	Suministro y colocación de salida para lámparas de emergencia con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #12 Y 1 #14, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera, incluye material, mano de obra, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	2	\$ 841.97	\$ 1,683.94
STJ-IEAL-02	Suministro y colocación de salida para apagador sencillo con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #12 Y 1 #14, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	6	\$ 912.25	\$ 5,473.50
STJ-IEAL-03	Suministro y colocación de salida para apagador triple con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #12 Y 1 #14, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	3	\$ 989.67	\$ 2,969.01
STJ-IEAL-04	Suministro y colocación de lámpara de emergencia: con cola de conexiones a base de flexible metálico conectores contactos y clavijas caja de registro tipo FS C/tapa . incluye material, mano de obra accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.		2	\$ 2,082.33	\$ 4,164.66
STJ-IEAL-05	Suministro y colocación de salida para centro de lámparas estándar con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja gal. tipo octogonal con tapa, cable thw 600v. 90 del tipo ls marca indiana cal. 2 #12 y 1 #14, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera, incluye material, mano de obra, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	18	\$ 721.94	\$ 12,994.92
STJ-IEAL-06	Cambio de tubos de luminaria del tipo luz amarilla (noche) a lamparas existentes, incluye desmontaje de tubos existentes, suministro y colocacion de las nuevas unidades	pza	48	\$ 75.50	\$ 3,624.00
STJ-IETA-03	Suministro y colocacion de interruptores termomagneticos en centro de carga, no se consideran los interruptores de aire acondicionado, circuitos de alumbrado, contactos y servicios.	pza	4	\$ 210.50	\$ 842.00
STJ-IEAL-08	Suministro y colocacion de cola de conexion de lampara, incluye: tubo flexible "plica", conector a gabinete, cableado, material y mano de obra.	pza	18	\$ 245.75	\$ 4,423.50
STJ-IEAL-06	Suministro y colocación de luminaria, para empotrar en plafón reticular, DE 0.61X0.61 con dos focos 127 V, incluye:material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6	\$ 1,935.96	\$ 11,615.76
STJ-IEAL-09	Suministro y colocación de luminaria tipo spot de led//s x 1.2w, de marca construllita, incluye: lámpara, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución,	pza	24	\$ 721.94	\$ 17,326.56
1.4	INSTALACION ELECTRICA-CONTACTOS				\$ 36,105.20
STJ-IECT-004	Ranurado en muro solido-rigido para alojar tubería de bajada indistinta, se considera el resane de la ranura con yeso, cubriendo la tubería, herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	ml	9.6	\$ 189.90	\$ 1,823.04

ATENCION LIC. JOSEFINA SANCHEZ REYES
OFICIAL MAYOR, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA SONORA

PRESUPUESTO

JUZGADO ORAL DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO STJ TERCER PISO HERMOSILLO, SONORA.

CVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
STJ-IECT-001	Suministro y colocación de salida adicional para contacto doble a 20 cm. del contacto con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #10 Y 1 #12, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera contacto doble línea seleccionada por el cliente , incluye material, mano de obra, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	10	\$ 650.50	\$ 6,505.00
STJ-IECT-002	Suministro y colocación de salida para contacto doble con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #10 Y 1 #12, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera, incluye material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	10	\$ 778.40	\$ 7,784.00
STJ-IECT-003	Suministro y colocación de salida para contacto regulado doble polarizado color naranja completo con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #10 Y 1 #12, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera contacto doble línea seleccionada por cliente color naranja con tapa color naranja, incluye material, mano de obra, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	22	\$ 908.78	\$ 19,993.16
1.5	INSTALACION VOZ Y DATOS				\$ 29,501.01
STJ-IVD-001	Suministro e instalación de salida para tubería 3/4" vacía para voz y datos desde la charola porta cable hasta disparo en la pared incluye: material, mano de obra, tubería para canalización pared delgada de 3/4" , coples, conectores, soportería y todas las herramientas para su correcta instalación.	sal	29	\$ 390.50	\$ 11,324.50
STJ-IVD-002	Suministro e instalación de charola para portar cable de 8 " de ancho paso 6 marca cross line o similar, incluye: material, mano de obra, charola, accesorios, herrajes, soportaría, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	22.5	\$ 526.24	\$ 11,840.40
STJ-IEVD-003	Suministro e instalación de salida para tubería 1" vacía para audio y video desde la charola porta cable hasta disparo en la pared incluye: material, mano de obra, tubería para canalización pared delgada de 1" , coples, conectores, soportería y todas las herramientas para su correcta instalación.	ml	3	\$ 317.87	\$ 953.61
STJ-IEVD-004	Suministro y colocacion de base para television o pantalla, material, mano de obra, fijacion y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	1	\$ 1,255.00	\$ 1,255.00
STJ-IEVD-005	Suministro e instalación de cama de tuberías de 1"vacías cuatro (4) pzas para audio y video desde la charola porta cable hasta disparo en la pared incluye: material, mano de obra, tubería para canalización pared delgada de 1" , coples, conectores, soportería y todas las herramientas para su correcta instalación.	ml	5	\$ 825.50	\$ 4,127.50
1.6	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO				\$ 33,375.94
STJ-ACC-001	Suministro y colocacion de rejilla difusor de aire, modulada 61 x 61 cms incluye: conexion, fijacion, mano de obra, materiales, mano de obra y herramienta.	pza	4	\$ 1,229.68	\$ 4,918.72
STJ-ACC-003	Suministro y colocacion de retorno de aire acondicionado 20' x 30' incluye: material y mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 2,448.30	\$ 2,448.30
STJ-ACC-004	Suministro y colocacion de ducto flexible diámetro 6"	ml	12	\$ 260.80	\$ 3,129.60
STJ-ACC-005	Suministro y colocacion de ducto flexible diámetro 8"	ml	28	\$ 390.00	\$ 10,920.00
STJ-ACC-006	Suministro y montaje de rejilla lineal rectangular para aire acondicionado de 24" x 6", material, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	4	\$ 1,889.83	\$ 7,559.32
STJ-ACC-007	Derivacion de ducto rigido existente, fabricacion y colocacion de cuello y "yee" para derivacion, material y mano de obra.	pza	4	\$ 1,100.00	\$ 4,400.00

ATENCION LIC. JOSEFINA SANCHEZ REYES
OFICIAL MAYOR, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA SONORA

PRESUPUESTO

JUZGADO ORAL DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO STJ TERCER PISO HERMOSILLO, SONORA.

CVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1.7	CARPINTERIA				\$ 23,908.44
STJ-CARP-01	Suministro, fabricación de puerta de madera de medidas std. De tambor, fabricado con estructura de madera de alder, 1x1x1/4" enchapado con mdf de 1/4" y bastidor de madera de MDF de 3/4", acabado maqueado color vino incluye: vistas de madera de mdf de 2 1/8", bisagras de libro de 3", chapa bola con llave, material, herramienta, equipo y mano de obra.	pza	4	\$ 5,977.11	\$ 23,908.44
1.8	ALUMINIO Y VIDRIO				\$ 10,350.00
STJ-ALUM-001	Colocacion de puerta de aluminio en acceso principal, hoja sencilla, el precio incluye: consumibles, fijacion, colocacion y nivelacion de puerta.	pza	1	\$ 10,350.00	\$ 10,350.00
1.9	ACABADOS				\$ 27,371.58
STJ-ACAB-001	Suministro y colocación de zoclo de hule de 10 cm. De ancho pegado con Resistol 5 mil incluye material mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	56.24	\$ 51.58	\$ 2,900.86
STJ-ACAB-002	Suministro y colocación de pintura vinilica en muros de tablaroca, plafones de tabla roca y muros en de yeso y aplanado de mortero cemento cal arena , será aplicado a dos manos sobre una base de sellador y dos manos de aplicación de pintura marca osel incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	276.01	\$ 56.69	\$ 15,647.01
STJ-ACAB-003	Suministro y colocación de zoclo de marmol de 8 cm. De ancho pegado con pegapiso, incluye: corte de piezas para sacar piezas de zoclo, pulido de cantos, instalacion, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	17.5	\$ 230.00	\$ 4,025.00
STJ-ACAB-003	Suministro y colocacion de yeso en muro, incluye material y mano de obra.	m2	15.35	\$ 312.62	\$ 4,798.72
1.1	MISCELANEOS				\$ 18,372.21
STJ-MISC-001	Limpieza durante el proceso de la obra, incluye limpieza continua durante el proceso de la obra. Incluye acarreo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación	m2	82.55	\$ 55.90	\$ 4,614.55
STJ-MISC-002	Limpieza final de la obra, incluye:retiros de escombros, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	82.55	\$ 60.40	\$ 4,986.02
STJ-MISC-003	Colocacion de señalizacion tipo restrictiva, se consideran los insumos de fijacion, la señal, mano de obra y los consumibles.	pza	4	\$ 416.40	\$ 1,665.60
STJ-VA-05	Acarreo de material producto de la demolcion al sitio de acopio, acarreo con carretilla, material grueso y fino, bajado por escaleras de acceso principal, incluye: mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	12	\$ 350.25	\$ 4,203.00
STJ-VA-06	Retiro de material producto de demoliciones y retiros a banco de desperdicio autorizado, carga, acarreo y regalías.	m3	12	\$ 241.92	\$ 2,903.04

SUB-TOTAL: \$ 386,558.83
IVA 16 % \$ 61,849.41
TOTAL \$ 448,408.25

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 25/100 M.N.)

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil
Especializado en Arrendamiento
Inmobiliario

No de Proveedor	50000596
EXPEDIENTE	<u>STJ-OP-CAD-15-02.</u>
NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO QUE SE LE ADJUDICO	DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCION	Del 02 de octubre al 12 de octubre 2015.
OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación
IMPORTE	\$386,558.83
IVA	\$61,849.41
MONTO	\$448,408.24
FORMA DE PAGO	mensual
CENTRO DE COSTOS	Juzgado de Primera Instancia de lo Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario
LOCALIDAD	Hermosillo



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, AL QUE SE DENOMINARÁ “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADA POR LA C. JOSEFINA A. SÁNCHEZ REYES, EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, Y POR LA OTRA LA EMPRESA DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C ING. HUGO ALBERTO TERAN PERALTA, AL QUE SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I “EL CONTRATANTE” declara que:

I.1 Que el Poder Judicial del Estado está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y rige su funcionamiento basado en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora de fecha 12 de diciembre de 1996.

I.2 Que de conformidad con la Fracción I del Artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, la Oficialía Mayor es un Órgano Auxiliar Administrativo del H. Supremo Tribunal de Justicia, y su representante, la C. Josefina A. Sánchez Reyes, a quien en sesión celebrada el 16 de diciembre de 1997, el Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado designó en el cargo de Oficial Mayor, cuenta con las facultades que le otorga el Artículo 9 Fracciones VII y IX para obligar a “El contratante”, en los términos del presente instrumento.

I.3 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cubrirán con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Sonora, para el ejercicio Fiscal 2015

I.4 Que tiene establecido su domicilio en el Tercer piso del Edificio Hermosillo en el Centro de Gobierno, sito en Paseo del Canal y Comonfort, de Hermosillo, Sonora, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato y que su registro federal de contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: GES-790913-CT0, relativo al Gobierno del Estado de Sonora.



I.5 Que el presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la obra a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración I.3, por medio del procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA

II "EL CONTRATISTA" declara que:

II.1 Acredita su existencia legal Escritura Pública número 27,497, de fecha 08 de Agosto de 2008, otorgada ante la fe del Lic. Héctor Guillermo Monteverde, titular de la Notaría Publica número 51, de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

II.2 El C. Hugo Alberto Terán Peralta, quien se identifica con credencial federal de elector número 0359087312305, acredita su carácter de Administrador Único y Apoderado Legal de la sociedad DL&SH Obras, S.A. de C.V., mediante legal Escritura Pública número 27,497, de fecha 08 de Agosto de 2008, otorgada ante la fe del Lic. Héctor Guillermo Monteverde, titular de la Notaría Publica número 51, de la ciudad de Hermosillo, Sonora.; mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

II.3 Que se encuentra registrada en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de Contribuyentes número DOB-080808-7W1 y que tiene establecido su domicilio en: Privada Pirineos 7, Colonia Montecarlo de Hermosillo, Sonora, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II.4 Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y financieras para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, contando además con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.

II.5 Que para la realización de los trabajos materia del presente contrato, conoce y se sujeta al contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el Reglamento de Construcción vigente en el municipio donde se realizarán dichos trabajos, así como a las demás normas que los regulen.

II.6 Que conoce y está de acuerdo con el contenido del presupuesto y programa de trabajos tentativos para la ejecución de la obra a que se refiere el presente contrato.

II.7 Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las características de la zona, la disponibilidad de los materiales y mano de obra, así como las condiciones físicas, químicas, climatológicas y ecológicas del lugar, estando conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de



obra que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecución de la misma.

En virtud de lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"EL CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de la obra denominada **Adecuación del Área que al Albergará al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora**, de conformidad con el proyecto y presupuesto autorizado, y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.6 de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es de **\$386,558.83** (Son: Trescientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho pesos 83/100 M.N.), más el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado, por la cantidad de **\$61,849.41** (Son: Sesenta y un mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 41/100 MN), cuya suma hace un total de **\$448,408.25** (Son: Cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ocho pesos 25/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar las obras objeto del presente contrato en un **plazo de 11 días naturales**, iniciando los trabajos **el día 02** y concluyendo a más tardar **el día 12 de Octubre del 2015**; a partir de esta fecha el contratista se compromete garantizar la buena calidad de sus trabajos y los materiales que se emplean, esto durante el termino de 1 año, debiendo en todo caso de efectuar las reparaciones pertinentes, sin cargo alguno para la contratante.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE.

"EL CONTRATISTA", cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, considerando la evaluación de impacto ambiental previstas por la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.



Asimismo, "EL CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA", él(los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias que se requieran para su realización, cuya tramitación sea competencia de "EL CONTRATANTE", observando, tanto "EL CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.

El incumplimiento por parte de "EL CONTRATANTE" en la entrega oportuna del(los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de la obra, debiendo constar por escrito la entrega y recepción del(los) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS.

"EL CONTRATISTA" acuerda con "EL CONTRATANTE" en no requerir anticipo para la ejecución del trabajo objeto del presente contrato.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, que abarcarán un período no mayor a un mes calendario, las que serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones; la residencia de obra dentro de los quince días naturales siguientes a su presentación, deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que serán pagadas en las oficinas de Oficialía Mayor, ubicadas en Tercer piso del Edificio Hermosillo en el Centro de Gobierno, sito en Paseo del Canal y Comonfort, de Hermosillo, Sonora, dentro de un plazo no mayor de veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la residencia de obra. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "EL CONTRATANTE", a solicitud de "EL CONTRATISTA", deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el código fiscal de la federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA".



Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el código fiscal de la federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATANTE". No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente.

SÉPTIMA: GARANTÍAS.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada por la cantidad de \$44,840.82 (Son: Cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos 82/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado, otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada, con representación en esta ciudad a favor de la SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, misma que será presentada dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que "EL CONTRATISTA" firme el presente del contrato, fecha que vence el día 12 de Octubre de 2015.

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA", deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos.

Las Fianzas que se presenten deberán incluir en su contenido lo siguiente:

1. Que la Fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato;
2. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL CONTRATANTE";
3. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente;
4. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida; y



5. La afianzadora no disfrutará de los beneficios de orden y excusión a que se refieren los artículos 2814 y 2815 del Código Civil del Distrito Federal y sus relativos del Código Civil para el Estado de Sonora, y para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones que esta póliza representa, las partes se someten expresamente a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en especial a las disposiciones que se contienen en el Título Tercero Capitulo Cuarto y en el Título Cuarto de la propia Ley y a la Jurisdicción y Competencia de los Tribunales de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

En el caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, este deberá obtener y presentar a "EL CONTRATANTE" la modificación que corresponda a la fianza.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

La revisión y ajuste de costos se realizará mediante el procedimiento que se cita en los artículos 88 y 89 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a "EL CONTRATANTE", acompañada del estudio y la documentación correspondiente, transcurrido dicho plazo, recluye el derecho para reclamar el pago.

"EL CONTRATANTE" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

NOVENA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Al concluir la obra, "EL CONTRATISTA" comunicará de inmediato a "EL CONTRATANTE" la terminación de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, ya sea a través de la bitácora o por oficio, anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de la estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta última en un plazo de 20 (veinte) días naturales, verificará que los mismos estén debidamente concluidos.

Una vez constatada la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior, "EL CONTRATANTE" en un término de 15 (quince) días naturales, procederá a la recepción



física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos, "EL CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" deberán elaborar dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL CONTRATANTE" para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, "EL CONTRATANTE" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, "EL CONTRATANTE" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

"EL CONTRATANTE" podrá efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se señalan a continuación:

- a) Cuando "EL CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.
- b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "EL CONTRATANTE" existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción en estos casos se levantará el acta correspondiente informando a la secretaría de contraloría y desarrollo administrativo, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- c) Cuando de común acuerdo, "EL CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, "EL CONTRATANTE" pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.
- d) Cuando "EL CONTRATANTE" rescinda administrativamente el contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", la recepción parcial quedará a juicio de "EL CONTRATANTE" la que liquidará el importe de los servicios que decida recibir.



- e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato en este caso se estará a lo dispuesto por la resolución judicial.

DÉCIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente que fungirá como superintendente de construcción, el cual deberá cubrir el perfil requerido y tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATANTE” se reserva el derecho de la aceptación del superintendente de construcción, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL CONTRATANTE”, en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “EL CONTRATANTE” cualquier responsabilidad y daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de “EL CONTRATISTA”, que podrá ser reclamada por “EL CONTRATANTE” por la vía judicial correspondiente.

Igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con la previa autorización expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE”, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

"EL CONTRATANTE" establecerá la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de la misma, la cual deberá recaer en un servidor público designado por "EL CONTRATANTE", quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA" la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

"EL CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo la obra objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de "EL CONTRATANTE" realizar la inspección de todos los materiales que vayan a utilizarse en la ejecución de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisición o de fabricación.

DECIMA QUINTA.- DEDUCCIONES:

Las partes convienen y "EL CONTRATISTA" acepta desde ahora para todos los efectos legales, que en las estimaciones que "EL CONTRATANTE" le pague, éste efectúe las siguientes deducciones:

1. Las que resulten por la aplicación de las penas convencionales a que se haga acreedor "EL CONTRATISTA", en los términos de la cláusula décima sexta de este contrato.

DÉCIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES.

"EL CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial por parte de "EL CONTRATISTA", la aplicación de las siguientes penas convencionales:

- a) "EL CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se está ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de trabajo aprobado; para lo cual, "EL CONTRATANTE" comparará periódicamente contra el programa, el avance real estimado de los mismos.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, "EL CONTRATANTE" procederá a hacer las retenciones por las cantidades que resulten de multiplicar el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dichos importes, dichas retenciones serán determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato de igual manera cuando el avance



de los trabajos sea igual o mayor al que debió realizarse, "EL CONTRATANTE" reintegrará a "el contratista el importe excedente de las retenciones que al momento de la revisión tuviera acumuladas.

Si al efectuarse la revisión correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de "EL CONTRATANTE", a título de pena convencional, por el simple retraso en la ejecución de los trabajos de acuerdo con el programa a cargo de "EL CONTRATISTA".

- b) Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha estipulada en el plazo de ejecución y en el programa de obra, "EL CONTRATANTE" les aplicará las penas convencionales que resulten de aplicar el 3% (tres por ciento) sobre importe total de la obra pendiente de ejecutar al vencer el plazo de ejecución pactado en el contrato multiplicado por el número de días transcurridos desde la fecha pactada para la terminación de los trabajos hasta la terminación definitiva dividido entre 30. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones y penas convencionales se descontará administrativamente de las estimaciones que se formulen, y se aplicará, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de "EL CONTRATANTE" no se atribuya a culpa de "EL CONTRATISTA"

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, "EL CONTRATANTE" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía de anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

Si "EL CONTRATANTE" opta por la rescisión, se apegará a lo establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

DÉCIMA SÉPTIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"EL CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, la obra contratada por causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, "EL CONTRATANTE" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato.



El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión.

DÉCIMA OCTAVA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, procediendo a hacer efectiva la garantía otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, así como la garantía de anticipo, total o parcialmente, según proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” convienen, en que serán causas de rescisión del presente contrato, de manera enunciativa más no limitativa, cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las causas siguientes:

- a) Si no inician los trabajos objeto del contrato, en la fecha en que por escrito les señale “EL CONTRATANTE”.
- b) Si suspenden injustificadamente los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL CONTRATANTE”.
- c) Si no ejecutan los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acatan las órdenes dadas por escrito por “EL CONTRATANTE”.
- d) Si no dan cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “EL CONTRATANTE”, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en la cláusula tercera del contrato.
- e) Si no cubren oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral.
- f) Si son declarados en quiebra o en suspensión de pagos.
- g) Si subcontratan parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la previa autorización expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE”.
- h) Si ceden los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
- i) Si no dan a “EL CONTRATANTE” o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.
- j) Si cambian su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener esa nacionalidad.
- k) Siendo extranjero, invocan la protección de su gobierno en relación con el contrato.
- l) En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, las reglas generales para la



contratación y ejecución de obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administración pública y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

Cuando "EL CONTRATANTE" haya determinado justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la resolución correspondiente se comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", exponiendo las razones que al efecto se tuvieren, para que éste, dentro del término de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso "EL CONTRATANTE" resolverá lo procedente dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL CONTRATISTA".

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisión por "EL CONTRATANTE", ésta procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "EL CONTRATANTE", en un plazo de diez días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación del oficio del inicio del procedimiento de rescisión del contrato, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Emitida la resolución de rescisión administrativa del contrato y notificada a "EL CONTRATISTA", "EL CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de dicha resolución, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías en el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", podrán dar por terminado anticipadamente el contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato por "EL CONTRATANTE", ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del



inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. "EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "EL CONTRATANTE", en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada del contrato, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

VIGÉSIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la ley de obras públicas y de servicios relacionados con la misma para el estado de Sonora, las reglas generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administración pública y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.

"EL CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" manifiesta ser de nacionalidad mexicana, convienen que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana, los derechos derivados de este contrato.

VIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia a la competencia de los tribunales que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE SONORA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
STJ-OP-CAD-15-02

Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas útiles en la ciudad de Hermosillo, Sonora el 02 de Octubre de 2015.

FIRMAS

Por "EL CONTRATANTE"

Lic. Josefina A. Sánchez Reyes
Oficial Mayor

Por "EL CONTRATISTA"

C. Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
Representante Legal



TESTIGOS
SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTICIA
HERMOSILLO, SONORA

Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal

L.I. Ernesto Isaac Ríos Albarrán.

Estas firmas corresponden al contrato STJ-OP-CAD-15-02 de fecha 02 de Octubre de 2015, celebrada entre el Estado de Sonora a través de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia y la empresa EMPRESA DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V, correspondiente a la Adecuación del Área que Albergará al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Judicial de Hermosillo.

Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero ASERTA
RFC: AIS970115HG4
Periférico Sur 4829, Piso 8
Col. Parques del Pedregal
México 14010, D.F.
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: 4279-04885-5
Código de Seguridad: CEX18kn
Folio: 901260
Monto de la fianza: \$44,840.82
Monto de este movimiento: \$44,840.82

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 2 de Octubre de 2015

Movimiento: Emisión

Fiado: DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.

Moneda: MXN

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Afianzadora Insurgentes, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante: SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

PARA GARANTIZAR POR: DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ING. HUGO ALBERTO TERÁN PERALTA, CON DOMICILIO EN PRIVADA PIRINEOS NO. 7, COLONIA MONTECARLO, C.P. 83288, HERMOSILLO, SONORA, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO STJ-OP-CAD-15-02 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2015, CELEBRADO CON EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, RELATIVO A: "REMODELACIÓN DEL ÁREA QUE ALBERGARÁ AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO", CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$448,408.25 (SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 25/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PROPIO CONTRATO Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN HAYAN SIDO RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA ADEMÁS SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; B) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; C) AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE ESTA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA; D) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA PRESENTE FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA; E) QUE PARA SER CANCELADA LA PRESENTE FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Y SIN NINGÚN OTRO REQUISITO PREVIO. LA AFIANZADORA NO DISFRUTARÁ DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCLUSIÓN A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 2814 Y 2815 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ESTA PÓLIZA REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES QUE SE CONTIENEN EN EL TÍTULO SEXTO CAPÍTULO SEGUNDO Y EN EL TÍTULO QUINTO

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.afianzadora.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 40 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.afianzadora.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".



GONTRAN GERARDO DE LA REE TORRES

Firma: [4042N93FADRE2/4NY52V41nYtq099b5h-QnXIRN2IOIEE17Hh770mht1q9FE22c9FL6a7M0nbfq074vt988EKFP20mgKy/6u0Co1G00rEhU0/06NNy-2Q8xK2FTWJ0Cm78NFC23/DwzTxHE5iLcm6A4HV/KP7BV3A- Digital Firmante: GONTRAN GERARDO DE LA REE TORRES, Serie: Certificado: 000001000J9900005157, Prestador de Servicios de Certificación: Autoridad Certificadora Cecoban

LÍNEA DE VALIDACIÓN

E/R IX-X-MMXV

V.1

1313 T39T 213T 39TC FEI9 0126 0

Página 1 / 2

0273230



INFORME FINANCIERO DE ESTIMACIONES DE OBRA

ADJUDICACION DIRECTA
 "ADECUACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO, SONORA."

ING. HUGO ALBERTO TERAN PERALTA EMPRESA DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.

CONTRATO ORIGINAL STJ-OP-CAD-15-02 PLAZO: 11 DIAS INICIO: 02/10/2015 TERMINO: 12/10/2015 FONDOS: PRESUPUESTO 2015 FIRMADO EL : 02/10/2015 GARANTIAS 4279-04885-5 INSUR ENTES \$ 44,840.82 Cumplim y Buena Calidad	CONVENIO ADICIONAL PLAZO: INICIO TERMINO FIRMADO EL GARANTIAS	CONVENIO ADICIONAL PLAZO: INICIO TERMINO FIRMADO EL CONTRATO ANTICIPO	CONVENIO ADICIONAL PLAZO: INICIO TERMINO FIRMADO EL <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: right;">\$386,558.83</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">\$61,849.41</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">\$448,408.24</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> </table>	\$386,558.83	\$61,849.41	\$448,408.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$386,558.83	\$61,849.41	\$448,408.24							
\$0.00	\$0.00	\$0.00							

Descripción	FACT.	Fecha de Ejecución de Trabajos	Fecha de la Estimación	Fecha de Presentación de Estimación	Fecha de Pago	MONTO	CHEQUE NO. O NUM. DE TRANSFERENCIA	Amortización 30%	Retención por incumplimiento en el programa de obra al día	Sub-total	IVA	TOTAL
ANTICIPO	-	-	-	-	-			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	H12A 429	03-10-15 AL 13-10-15	15-10-2015	26-10-2015	10-09-14	\$ 368,400.06		\$ -	\$ -	\$ 368,400.06	\$ 58,944.01	\$ 427,344.07
2								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ 368,400.06		\$ -	\$ -	\$ 368,400.06	\$ 58,944.01	\$ 427,344.07

Desglose	SUB-TOTAL	IVA	TOTAL
Contrato Principal	\$386,558.83	\$61,849.41	\$448,408.24
Lo que se ha EJERCIDO	\$368,400.06	\$58,944.01	\$427,344.07
Por EJERCER en Contrato	\$18,158.77	\$2,905.40	\$21,064.17

Elaboró: Olympia Ruíz Sánchez
 Dirección de Servicios Generales.



DEPENDENCIA:	STJ SERVICIOS
R.F.C.:	GES790913CT0
DEPTO/AREA SOLICITANTE:	
DIRECCION:	
TELEFONO:	

FECHA: 30.10.2015
HOJA: 1 DE 1

No. SOLICITUD:

No. ORDEN:

5019044

5041930
50143136
5117601

5105637702

UNIDAD ADMINISTRATIVA: J1ARRENDAMIENTO HILL

CONDICIONES DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO: 30

JUSTIFICACION PEDIDO: ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DEL AREA QUE OCUPARA EL J1CIVIL ESP EN ARRENDAMIENTOS UBICADO EN EL EDIFICIO PPAL DEL STJ

POS.	CLAVE	DESCRIPCION	CANT	UM	LINEA DE ACCION	JUSTIFICACION	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO TOTAL NETO
00010	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	1.00	SER	30100HD100-1201E53E002A000	ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DEL AREA QUE OCUPARA EL J1CIVIL ESP EN ARRENDAMIENTOS UBICADO EN EL EDIFICIO PPAL DEL STJ.	368,400.06	58,944.01	368,400.06
								SUBTOTAL:	368,400.06
								I.V.A.:	58,944.01
								TOTAL:	427,344.07

PROVEEDOR: DL&SH OBRAS SA DE CV 50000596
RFC: DOB0808087W1
DIRECCION: PRIVADA PIRINEOS, 7 MONTECARLO RESIDENCIAL HERMOSILLO SON
TELEFONO: 2-205378
CONTACTO:

Firma:

C.P. CARLOS LOPEZ OLIVARRIA

Firma:

L.I.E. ISAAC RIOS ALBARRAN

Firma:

ING. OMAR ANTONIO GONZALEZ BELTRAN



Datos del Emisor

DL & SH OBRAS SA DE CV

PRIVADA PIRINEOS Num Ext: 7 Col. MONTECARLOS RESIDENCIAL CP 83288
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO
DOB0808087W1

Folio H12A 429

Datos del Receptor GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
COMONFORT Y DR. PALIZA Num Ext: S/N Col. CENTENARIO CP 83260
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO
RFC Receptor GES790913CTO

Expedido En Folio Fiscal
PRIVADA PIRINEOS Num Ext: 7 Col. MONTECARLOS RESIDENCIAL CP 83288 CFC2B702-2F03-4185-887F-1E725FB62A49

Lugar y Fecha de Expedición Forma de Pago
Hermosillo, Sonora a 26-10-2015 Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal Parcialidad Original
PERSONA MORAL DE RÉGIMEN GENERAL DE LEY SIMPLIFICADA

Metodo de Pago CHEQUE Condiciones de Pago Numero de Cuenta

Table with 5 columns: No. de Serie del CSD del Emisor, No. de Serie del CSD del SAT, Fecha y hora de Certificación, Fecha y hora de Emisión, Tipo de Documento. Includes No. de Orden, No. de Proveedor, Observaciones, and ingreso.

Table with 6 columns:Codigo, Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Valor Unitario, Importe. Includes LOTE, ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO STJ-OP-CAD-15-02, and SUBTOTAL A FACTURAR.

Total con letra CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. Subtotal \$ 368,400.06 Traslados (IVA al 16%) \$ 58,944.01 Total \$ 427,344.07

Handwritten signature in blue ink.



Cadena Original del complemento de certificación digital de SAT
||1.0|CFC2B702-2F03-4185-887F-1E725FB62A49|2015-10-26T13:15:13|
T7KKUXVKNvfs2pkIpaLhBCQPxzgUUJEEIEFONDmsZ5Pa4EQT4Jr96GcyDoGWMDLby5q31FifZ5TtF3tVyw2KXcKRPIeSyka9Xk
RvEqkoMNO3tHEEnZuB1H2dLexJu+1ug26qK4mBpRJs9GvyiCeHP+LiFQsoJJHfOathWdnbNXLi=|00001000000201455572||
Sello Digital del Emisor
T7KKUXVKNvfs2pkIpaLhBCQPxzgUUJEEIEFONDmsZ5Pa4EQT4Jr96GcyDoGWMDLby5q31FifZ5TtF3tVyw2KXcKRPIeSyka9Xk
RvEqkoMNO3tHEEnZuB1H2dLexJu+1ug26qK4mBpRJs9GvyiCeHP+LiFQsoJJHfOathWdnbNXLi=
Sello Digital del SAT
PwFdLfiHlgFB/wNQiVWRJRDBbjIE0/j0QguGgxHg3HwkvHn8fbEixNEQKODjFwGLVq
+pxvKtOg50bhozmykIPtiXcdmnM6RokOIE0AGq
+71ppotbwAbCPCKXssBgriRmWDwUD95iBEJtfEFG6Y/kyEqSVUHuSOGku2cXzhocjQ=



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

Formato No 2

BOLETA DE LIQUIDACION

CONTRATO No.:	STJ-OP-CAD-15-02	ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO)
OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO		
CONTRATISTA:	DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.		

FECHA DE CORTE DE ESTIMACIÓN:	15 de octubre de 2015	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	03-10-15	AL	13-10-15
-------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----	----------

PAGOS		RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN \$	\$368,400.06		
DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR	0.00	0.002 I.C..I.C. \$	0.00
INCUMPLIMIENTO AL PROG. \$	0.00		
IMPORTE TOTAL (EST. + DEV.) \$	368,400.06	AMORT. DE ANTICIPO 30% \$	0.00
IMPORTE I.V.A. 16 % \$	58,944.01		
		RETENCION POR INCLUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE OBRA AL DIA	0.00
		OTROS GASTOS	0.00
		PENALIZACIÓN P/RETRAZO \$	0.00
		IMPORTE I.V.A. 16 %	
		RETENCIONES ANTICIPO	
		TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	0.00
TOTAL PAGOS + I.V.A. \$	427,344.07		

ALCANCE LIQUIDO = IMPORTE TOTAL PAGOS (-) IMPORTE TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES.


ALCANCE LIQUIDO = \$427,344.07 ***(CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 7/100 M.N.)***

IMPORTE S (PARA ESTA OBRA Y PARTIDA) :

MONTO DEL CONTRATO \$	448,408.25	ANTICIPO TOTAL \$	0.00
EJERCIDO HASTA ESTA ESTIMACIÓN \$	427,344.07	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIM. \$	0.00
POR EJERCER \$	21,064.18	SALDO POR AMORTIZAR \$	0.00

CONFORME:	APROBO	Vo. Bo.	REVISO
ING. HUGO ALBERTO TERAN PERALTA Contratista DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal Direccion General de Administracion H. Supremo Tribunal de Justicia	Lic. Ernesto Isaac Rios Albarran Director Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia	Ing. César Augusto Oré Girón Jefe de Departamento de Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia

NOTA : PARA EFECTUAR SU COBRO DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA CON LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES.



11967



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

Formato No 1

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION				ESTIMACION N°:		1 (UNO)		FECHA 13 DE OCTUBRE 2015		
CONTRATO N°:		STJ-OP-CAD-15-02		PARTIDAS:				HOJA	DE	
OBRA	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			1	PRELIMINARES	1	9			
				2	MUROS Y PLAFONES	TIPO				
				3	INST ELECTRICA-ALUMBRADO	NORMAL	X			
				4	INST ELECTRICA-CONTACTOS	EXTRAORDINARIA				
				5	INST VOZ Y DATOS	ADICIONAL				
				6	INST AIRE ACONDICIONADO					
				7	CARPINTERIA					
				8	ALUMINIO Y VIDRIO					
				9	MISCELANEOS					
CONTRATISTA:		DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.		PERIODO DE ESTIMACION.				DEL	06-06-13	
								AL	15-06-13	
CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA						IMPORTE	
			CONTRATO ORIGINAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO A LA FECHA	% DE AVANCE	P.U		
1.1	PRELIMINARES									
STJ-PRE-002	Trazo para desplante de muros de tablaroca incluye : material, mano de obra, herramienta, clavo, correr niveles y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	82.55	0.00	82.55	82.55	100%	\$ 38.77	\$ 3,200.62	
STJ-PRE-003	Desmantelamiento de lamparas con recuperacion, retiro de sujecion, desconexion, cancelacion de cableado, incluye: herramienta, equipo y mano de obra.	pza	12.00	0.00	12.00	12.00	100%	\$ 650.00	\$ 7,800.00	
STJ-PRE-004	Demolicion y retiro de plafon existente, se considera herramienta, equipo y mano de obra, desmontar soporteria, retirar colganteo o sujecion y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	82.55	0.00	82.55	82.55	100%	\$ 110.00	\$ 9,080.94	
STJ-PRE-005	Apertura de vano para forjado de puerta, se consiera el corte del muro existente, su perfilado, detallado, material, herramienta, equipo y mano de obra.	pza	1.00	0.00	1.00	1.00	100%	\$ 990.64	\$ 990.64	
STJ-PRE-006	Forjado de vano para colocacion de puerta principal, para su colocacion centrada en area designada, incluye: forjado de vano de acuerdo a medida de puerta existente, cerrado de vano donde se recorrio puerta, material, herramienta y mano de obra.	pza	1.00	0.00	1.00	1.00	100%	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	
STJ-PRE-007	Demolicion de vista en ventana existente donde se colocara estrado de juez, herramienta y mano de obra.	pza	1.00	0.00	1.00	1.00	100%	\$ 650.00	\$ 650.00	
STJ-PRE-008	Desmantelamiento de zoclo de madera sin recuperacion para remplazo por zoclo de marmol similar al existente	ml	15.50	0.00	10.15	10.15	65%	\$ 44.55	\$ 452.18	
STJ-PRE-013	Reubicacion de puerta de acceso de aluminio, incluye material, mano de obra, retiro fuera de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	1.00	0.00	1.00	1.00	100%	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	
								IMPORTE DE ESTA HOJA \$	\$ 26,674.38	
								IMPORTE HASTA HOJA ANTERIOR \$	\$ -	
								IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA \$	\$ 26,674.38	
Importe con Letra:			*** (VENTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.) ***							
FIRMA:	Elaboró		Aprobó			Vo. Bo.		Revisó		
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta		Lic. Jesus Eduardo Chavez Loal			Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán		Ing. César Augusto Ori Girón		
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.		Direccion General de Administracion H. Supremo Tribunal de Justicia			Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia		Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia		



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

Formato No 1

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION					ESTIMACION N°:	1 (UNO)	FECHA 13 DE OCTUBRE 2015			
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02				PARTIDAS:			HOJA	DE	
OBRA	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO				1	PRELIMINARES	2	9		
					2	MUROS Y PLAFONES	TIPO			
					3	INST ELECTRICA-ALUMBR	NORMAL	X		
					4	INST ELECTRICA-CONTACTO	EXTRAORDINARIA			
					5	INST VOZ Y DATOS	ADICIONAL			
					6	INST AIRE ACONDICIONADO				
					7	CARPINTERIA				
					8	ALUMINIO Y VIDRIO				
					9	MISCELANEOS				
CONTRATISTA:	DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.				PERIODO DE ESTIMACION.			DEL	06-06-13	
					AL	15-06-13				
CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				P.U	IMPORTE		
			CONTRATO ORIGINAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO A LA FECHA	% DE AVANCE			
STJ-PRE-015	Cancelacion de venatana de aluminio existente ubicada donde se colocara estrado de juez, sellado con silicon, tablaroca a una cara, material, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	0.00	1.00	1.00	100%	\$ 550.00	\$ 550.00	
STJ-PRE-016	Acarreo interno e izaje de materiales, se considera el acarreo por escaleras, hasta el punto de la obra, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su ejecucion	jor	3.00	0.00	3.00	3.00	100%	\$ 2,500.00	\$ 7,500.00	
1.2	MUROS Y PLAFONES									
STJ-MUR-001	Suministro y colocación de muro a dos caras a base de tabla roca de ½" armado a base de postearía y canales de 2 ½", tornillo hasta altura de 3.10, anclado a piso mediante taquete de plástico para sobreponer, y sellado en las juntas con perfacinta, ready-mix, acabado lijado para recibir acabado final. incluye material y mano de obra, cortes a 45 grados, andamios, escalera acarreo elevación y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	56.81	0.00	56.81	56.81	100%	\$ 650.00	\$ 36,926.76	
STJ-PLAF-001	Suministro y colocacion de cajillo a base de tablaroca, armado con canaleta de 2 1/2" fijacion con chillillos, peralte promedio de 10 cms, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	42.09	0.00	38.69	38.69	92%	\$ 450.60	\$ 17,433.71	
STJ-PLAF-003	Suministro y colocacion de peralte en cajillo a base de tablaroca armado con canaleta de 2 1/2" fijados con tornillo de peralte de 20 cms, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario	ml	42.09	0.00	38.69	38.69	92%	\$ 145.50	\$ 5,629.40	
STJ-ALACB-04	Suministro y colocacion de plafon acustico reticular marca armstrong o similar de 61 x 61 cm., con sistema de sujecucion tipo prelude color blanco de 15/16" ,suspension flexible de 5/8" para secciones curvas, colganteado con alambre galvanizado cal. no. 12, incluye: nivelacion, cortes, herramienta, desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	58.10	0.00	58.10	58.10	100%	\$ 480.50	\$ 27,917.05	
								IMPORTE DE ESTA HOJA \$	95,956.92	
								IMPORTE HASTA HOJA ANTERIOR \$	26,674.38	
Importe con Letra:								***(CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 30/100 M.N.)***	IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA \$	122,631.30
FIRMA:	Elaboró		Aprobó		Vr. Br.		Revisó			
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta		Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal		Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán		Ing. César Augusto Ote Girón			
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.		Direccion General de Administracion H. Supremo Tribunal de Justicia		Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia		Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia			



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

Formato No 1

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ESTIMACION N°:

1 (UNO)

FECHA 15 DE OCTUBRE 2015

CONTRATO N°: **STJ-OP-CAD-15-02**

PARTIDAS:

HOJA

DE

OBRA

REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

1	PRELIMINARES	3	9
2	MUROS Y PLAFONES	TIPO	
3	INST ELECTRICA-ALUMBRADO	NORMAL	X
4	INST ELECTRICA-CONTACTOS	EXTRAORDINARIA	
5	INST VOZ Y DATOS	ADICIONAL	
6	INST AIRE ACONDICIONADO		
7	CARPINTERIA		
8	ALUMINIO Y VIDRIO		
9	MISCELANEOS		

AJUSTE DE COSTOS

CONTRATISTA:

DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.

PERIODO DE ESTIMACION.

DEL

06-06-13

AL

15-06-13

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA						IMPORTE
			CONTRATO ORIGINAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO A LA FECHA	% DE AVANCE	P.U	
1.3	INSTALACION ELECTRICA-ALUMBRADO								
STJ-MUR-004	Suministro y colocacion de aislamiento contra en ruido en muro de tablaroca con fibra aislante comercial, se considera altura total de piso a lecho inferior de losa existente, incluye: sujecion del aislante, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	22.01	0.00	22.01	22.01	100%	\$ 135.80	\$ 2,988.96
STJ-PLF-002	Suministro y colocación de Angulo de amarre de 1 1/4" en perímetro de muro de tablaroca incluye material mano de obra, balazos, herramienta, andamios, escalera y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	56.24	0.00	0.00	0.00	0%	\$ 75.50	\$ -
STJ-IEAL-07	Colocacion de lampara existente, incluye: montaje, cambio de balastos y focos y acrílicos, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	12.00	0.00	12.00	12.00	100%	\$ 860.50	\$ 10,326.00
STJ-IEAL-01	Suministro y colocación de salida para lámparas de emergencia con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #12 Y 1 #14, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera, incluye material, mano de obra, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	2.00	0.00	2.00	2.00	100%	\$ 841.97	\$ 1,683.94
STJ-IEAL-02	Suministro y colocación de salida para apagador sencillo con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #12 Y 1 #14, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	6.00	0.00	3.00	3.00	50%	\$ 912.25	\$ 2,736.75
STJ-IEAL-03	Suministro y colocación de salida para apagador triple con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #12 Y 1 #14, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	3.00	0.00	2.00	2.00	67%	\$ 989.67	\$ 1,979.34

IMPORTE DE ESTA HOJA \$ \$ 19,714.99

IMPORTE HASTA HOJA ANTERIOR \$ \$ 122,631.30

Importe con Letra:

*** (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.) ** PARTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA \$ \$ 142,346.29

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Vo. Bo.	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista	Direccion General de Administracion	Director de Servicios Generales	Jefe de Departamento Infraestructura



DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

H. Supremo Tribunal de Justicia

H. Supremo Tribunal de Justicia

H. Supremo Tribunal de Justicia

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

Formato No 1

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ESTIMACION N°:

1 (UNO)

FECHA 13 DE OCTUBRE
2015

CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02

PARTIDAS:

HOJA

DE

OBRA

REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

1	PRELIMINARES	4	9
2	MUROS Y PLAFONES	TIPO	
3	INST ELECTRICA-ALUMBRADO	NORMAL	X
4	INST ELECTRICA-CONTACTOS	EXTRAORDINARIA	
5	INST VOZ Y DATOS	ADICIONAL	
6	INST AIRE ACONDICIONADO		
7	CARPINTERIA		
8	ALUMINIO Y VIDRIO		
9	MISCELANEOS		

AJUSTE DE COSTOS

CONTRATISTA:

DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.

PERIODO DE ESTIMACION.

DEL

06-06-13

AL

15-06-13

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA						IMPORTE
			CONTRATO ORIGINAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO A LA FECHA	% DE AVANCE	P.U	
STJ-IEAL-04	Suministro y colocación de lámpara de emergencia: con cola de conexiones a base de flexible metálico conectores contactos y clavijas caja de registro tipo FS C/tapa . incluye material, mano de obra accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	0.00	2.00	2.00	100%	\$ 2,082.33	\$ 4,164.66
STJ-IEAL-05	Suministro y colocación de salida para centro de lámparas estándar con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja gal. tipo octogonal con tapa, cable thw 600v. 90 del tipo ls marca indiana cal. 2 #12 y 1 #14, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera, incluye material, mano de obra, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	\$ 721.94	\$ 12,994.92
STJ-IEAL-06	Cambio de tubos de luminaria del tipo luz amarilla (noche) a lamparas existentes, incluye desmontaje de tubos existentes, suministro y colocacion de las nuevas unidades	pza	48.00	0.00	48.00	48.00	100%	\$ 75.50	\$ 3,624.00
STJ-IETA-03	Suministro y colocacion de interruptores termomagneticos en centro de carga, no se consideran los interruptores de aire acondicionado, circuitos de alumbrado, contactos y servicios.	pza	4.00	0.00	4.00	4.00	100%	\$ 210.50	\$ 842.00
STJ-IEAL-08	Suministro y colocacion de cola de conexion de lampara, incluye: tubo flexible "plica", conector a gabinete, cableado, material y mano de obra.	pza	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	\$ 245.75	\$ 4,423.50
STJ-IEAL-06	Suministro y colocación de luminaria, para empotrar en plafón reticular, DE 0.61X0.61 con dos focos 127 V, incluye:material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	6.00	0.00	6.00	6.00	100%	\$ 1,935.96	\$ 11,615.76
STJ-IEAL-09	Suministro y colocación de luminaria tipo spot de led//s x 1.2w, de marca construlita, incluye: lámpara, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	24.00	0.00	23.00	23.00	96%	\$ 721.94	\$ 16,604.62
1.4	INSTALACION ELECTRICA-CONTACTOS								
STJ-IECT-004	Ranurado en muro solido-rigido para alojar tuberia de bajada indistinta, se considera el resane de la ranura con yeso, cubriendo la tuberia, herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	ml	9.60	0.00	9.60	9.60	100%	\$ 189.90	\$ 1,823.04

IMPORTE DE ESTA HOJA \$ \$ 56,092.50

IMPORTE HASTA HOJA ANTERIOR \$ \$ 142,346.29

Importe con Letra:

*** (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA \$ \$ 198,438.79

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Elaboró

Ing. Hugo Alberto Terrán Peralta
Contratista

Aprobó

Lic. Jesús Eduardo Chavez Leal
Direccion General de Administracion

Vo. B.

Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán
Director de Servicios Generales

Revisó

Ing. César Augusto Oré Girón
Jefe de Departamento Infraestructura

**SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA**

Formato No 1

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ESTIMACION N°:

1 (UNO)

FECHA 13 DE OCTUBRE
2015

CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02

PARTIDAS:

HOJA

DE

OBRA

REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

1	PRELIMINARES	5	9
2	MUROS Y PLAFONES	TIPO	
3	INST ELECTRICA-ALUMBR	NORMAL	X
4	INST ELECTRICA-CONTACTO	EXTRAORDINARIA	
5	INST VOZ Y DATOS	ADICIONAL	
6	INST AIRE ACONDICIONADO		
7	CARPINTERIA		
8	ALUMINIO Y VIDRIO		
9	MISCELANEOS		

AJUSTE DE COSTOS

CONTRATISTA:

DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.

PERIODO DE ESTIMACION.

DEL

06-06-13

AL

15-06-13

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA						P.U	IMPORTE
			CONTRATO ORIGINAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO A LA FECHA	% DE AVANCE			
STJ-IECT-001	Suministro y colocación de salida adicional para contacto doble a 20 cm. del contacto con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #10 Y 1 #12, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera contacto doble linea seleccionada por el cliente, incluye material, mano de obra, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	10.00	0.00	8.00	8.00	80%	\$ 650.50	\$ 5,204.00	
STJ-IECT-002	Suministro y colocación de salida para contacto doble con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #10 Y 1 #12, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera, incluye material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	10.00	0.00	8.00	8.00	80%	\$ 778.40	\$ 6,227.20	
STJ-IECT-003	Suministro y colocación de salida para contacto regulado doble polarizado color naranja completo con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #10 Y 1 #12, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera contacto doble linea seleccionada por cliente color naranja con tapa color naranja, incluye material, mano de obra, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	22.00	0.00	22.00	22.00	100%	\$ 908.78	\$ 19,993.16	
1.5	INSTALACION VOZ Y DATOS									
STJ-IVD-001	Suministro e instalación de salida para tubería 3/4" vacía para voz y datos desde la charola porta cable hasta disparo en la pared incluye: material, mano de obra, tubería para canalización pared delgada de 3/4", coples, conectores, soportería y todas las herramientas para su correcta instalación.	sal	29.00	0.00	26.00	26.00	90%	\$ 390.50	\$ 10,153.00	
STJ-IVD-002	Suministro e instalación de charola para portar cable de 8" de ancho paso 6 marca cross line o similar, incluye: material, mano de obra, charola, accesorios, herrajes, soportaría, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	22.50	0.00	22.50	22.50	100%	\$ 526.24	\$ 11,840.40	
									IMPORTE DE ESTA HOJA \$	\$ 53,417.76
									IMPORTE HASTA HOJA ANTERIOR \$	\$ 198,438.79
Importe con Letra:									*** (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 55/100 MRTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA \$	\$ 251,856.55
FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Verificó			Revisó				
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Ley	Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán			Ing. Cesar Augusto Ote Giron				
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia			Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia				



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

Formato No 1

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ESTIMACION N°:

1 (UNO)

FECHA 13 DE OCTUBRE 2015

CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02

PARTIDAS:

HOJA

DE

OBRA

REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

1

PRELIMINARES

6

9

2

MUROS Y PLAFONES

TIPO

3

INST ELECTRICA-ALUMBRADO

NORMAL

X

4

INST ELECTRICA-CONTACTOS

EXTRAORDINARIA

5

INST VOZ Y DATOS

ADICIONAL

6

INST AIRE ACONDICIONADO

7

CARPINTERIA

8

ALUMINIO Y VIDRIO

9

MISCELANEOS

AJUSTE DE COSTOS

CONTRATISTA:

DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.

PERIODO DE ESTIMACION.

DEL

06-06-13

AL

15-06-13

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA						IMPORTE
			CONTRATO ORIGINAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO A LA FECHA	% DE AVANCE	P.U	
STJ-IEVD-003	Suministro e instalación de salida para tubería 1" vacía para audio y video desde la charola porta cable hasta disparo en la pared incluye: material, mano de obra, tubería para canalización pared delgada de 1" , coples, conectores, soportería y todas las herramientas para su correcta instalación.	ml	3.00	0.00	3.00	3.00	100%	\$ 317.87	\$ 953.61
STJ-IEVD-004	Suministro y colocacion de base para television o pantalla, material, mano de obra, fijacion y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	1.00	0.00	0.00	0.00	0%	\$ 1,255.00	\$ -
STJ-IEVD-005	Suministro e instalación de cama de tuberías de 1"vacías cuatro (4) pzas para audio y video desde la charola porta cable hasta disparo en la pared incluye: material, mano de obra, tubería para canalización pared delgada de 1" , coples, conectores, soportería y todas las herramientas para su correcta instalación.	ml	5.00	0.00	5.00	5.00	100%	\$ 825.50	\$ 4,127.50
1.6	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO								
STJ-ACC-001	Suministro y colocacion de rejilla difusor de aire, modulada 61 x 61 cms incluye: conexon, fijacion, mano de obra, materiales, mano de obra y herramienta.	pza	4.00	0.00	4.00	4.00	100%	\$ 1,229.68	\$ 4,918.72
STJ-ACC-003	Suministro y colocacion de retorno de aire acondicionado 20' x 30' incluye: material y mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	0.00	1.00	1.00	100%	\$ 2,448.30	\$ 2,448.30
STJ-ACC-004	Suministro y colocacion de ducto flexible diámetro 6"	ml	12.00	0.00	0.00	0.00	0%	\$ 260.80	\$ -
STJ-ACC-005	Suministro y colocacion de ducto flexible diámetro 8"	ml	28.00	0.00	28.00	28.00	100%	\$ 390.00	\$ 10,920.00
STJ-ACC-006	Suministro y montaje de rejilla lineal rectangular para aire acondicionado de 24" x 6", material, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	4.00	0.00	4.00	4.00	100%	\$ 1,889.83	\$ 7,559.32

IMPORTE DE ESTA HOJA \$ \$ 30,927.45

IMPORTE HASTA HOJA ANTERIOR \$ \$ 251,856.55

Importe con Letra:

*** (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100) IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA \$ \$ 282,784.00

FIRMA:

Elaboró

Apróbo

Vo. Bo.

Revisó

NOMBRE:
CARGO:

Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
Contratista
DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal
Direccion General de Administracion
H. Supremo Tribunal de Justicia

Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán
Director de Servicios Generales
H. Supremo Tribunal de Justicia

Ing. César Augusto Oré Girón
Jefe de Departamento Infraestructura
H. Supremo Tribunal de Justicia



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

Formato No 1

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION		ESTIMACION N°:	1 (UNO)	FECHA 13 DE OCTUBRE 2015
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	PARTIDAS:		HOJA DE
OBRA	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO	1	PRELIMINARES	7 9
		2	MUROS Y PLAFONES	TIPO
		3	INST ELECTRICA-ALUMBR	NORMAL X
		4	INST ELECTRICA-CONTACT	EXTRAORDINARIA
		5	INST VOZ Y DATOS	ADICIONAL
		6	INST AIRE ACONDICIONADO	
		7	CARPINTERIA	
		8	ALUMINIO Y VIDRIO	
		9	MISCELANEOS	
CONTRATISTA:	DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION.		DEL 06-06-13 AL 15-06-13

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					P.U	IMPORTE
			CONTRATO ORIGINAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO A LA FECHA	% DE AVANCE		
STJ-ACC-007	Derivacion de ducto rigido existente, fabricacion y colocacion de cuello y "yee" para derivacion, material y mano de obra.	pza	4.00	0.00	4.00	4.00	100%	\$ 1,100.00	\$ 4,400.00
1.7	CARPINTERIA								
STJ-CARP-01	Suministro, fabricación de puerta de madera de medidas std. De tambor, fabricado con estructura de madera de alder, 1x1x1/4" enchapado con mdf de 1/4" y bastidor de madera de MDF de 3/4", acabado maqueado color vino incluye: vistas de madera de mdf de 2 1/8", bisagras de libro de 3", chapa bola con llave, material, herramienta, equipo y mano de obra.	pza	4.00	0.00	4.00	4.00	100%	\$ 5,977.11	\$ 23,908.44
1.8	ALUMINIO Y VIDRIO								
STJ-ALUM-001	Colocacion de puerta de aluminio en acceso principal, hoja sencilla, el precio incluye: consumibles, fijacion, colocacion y nivelacion de puerta.	pza	1.00	0.00	1.00	1.00	100%	\$ 10,350.00	\$ 10,350.00
1.9	ACABADOS								
STJ-ACAB-001	Suministro y colocación de zoclo de hule de 10 cm. De ancho pegado con Resistol 5 mil incluye material mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	56.24	0.00	48.60	48.60	86%	\$ 51.58	\$ 2,506.79
STJ-ACAB-002	Suministro y colocación de pintura vinilica en muros de tablaroca, plafones de tabla roca y muros en de yeso y aplanado de mortero cemento cal arena , será aplicado a dos manos sobre una base de sellador y dos manos de aplicación de pintura marca osel incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	276.01	0.00	252.19	252.19	91%	\$ 56.69	\$ 14,296.65
STJ-ACAB-003	Suministro y colocación de zoclo de marmol de 8 cm. De ancho pegado con pegapiso, incluye: corte de piezas para sacar piezas de zoclo, pulido de cantos, instalacion, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	17.50	0.00	13.45	13.45	77%	\$ 230.00	\$ 3,093.50
								IMPORTE DE ESTA HOJA	\$ 58,555.38
								IMPORTE HASTA HOJA ANTERIOR	\$ 282,784.00
								IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA	\$ 341,339.38

Importe con Letra:		***(TRES CIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRES CIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.D.E.)							
FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Revisó						
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán	Ing. César Augusto Oré Girón					
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Direccion General de Administracion H. Supremo Tribunal de Justicia	Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia					



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

Formato No 1

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ESTIMACION N°:

1 (UNO)

FECHA 13 DE OCTUBRE 2015

CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02

PARTIDAS:

HOJA

DE

OBRA

REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

1	PRELIMINARES	8	9
2	MUROS Y PLAFONES	TIPO	
3	INST ELECTRICA-ALUMBRADO	NORMAL	X
4	INST ELECTRICA-CONTACTOS	EXTRAORDINARIA	
5	INST VOZ Y DATOS	ADICIONAL	
6	INST AIRE ACONDICIONADO		
7	CARPINTERIA		
8	ALUMINIO Y VIDRIO		
9	MISCELANEOS		

AJUSTE DE COSTOS

CONTRATISTA:

DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.

PERIODO DE ESTIMACION.

DEL

06-06-13

AL

15-06-13

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					P.U	IMPORTE
			CONTRATO ORIGINAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO A LA FECHA	% DE AVANCE		
STJ-ACAB-003	Suministro y colocacion de yeso en muro, incluye material y mano de obra.	m2	15.35	0.00	15.02	15.02	98%	\$ 312.62	\$ 4,696.68
1.1	MISCELANEOS								\$ -
STJ-MISC-001	Limpieza durante el proceso de la obra, incluye limpieza continua durante el proceso de la obra. Incluye acarreo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación	m2	82.55	0.00	82.55	82.55	100%	\$ 55.90	\$ 4,614.77
STJ-MISC-002	Limpieza final de la obra, incluye:retiros de escombros, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	82.55	0.00	82.55	82.55	100%	\$ 60.40	\$ 4,986.26
STJ-MISC-003	Colocacion de señalizacion tipo restrictiva, se consideran los insumos de fijacion, la señal, mano de obra y los consumibles.	pza	4.00	0.00	1.00	1.00	25%	\$ 416.40	\$ 416.40
STJ-VA-05	Acarreo de material producto de la demolcion al sitio de acopio, acarreo con carretilla, material grueso y fino, bajado por escaleras de acceso principal, incluye: mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	12.00	0.00	12.00	12.00	100%	\$ 350.25	\$ 4,203.00
STJ-VA-06	Retiro de material producto de demoliciones y retiros a banco de desperdicio autorizado, carga, acarreo y regalías.	m3	12.00	0.00	12.00	12.00	100%	\$ 241.92	\$ 2,903.04

IMPORTE DE ESTA HOJA \$ \$ 21,820.15

IMPORTE HASTA HOJA ANTERIOR \$ \$ 341,339.38

Importe con Letra:

***(TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. PORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA \$ \$ 363,159.53

FIRMA:	Elaboro	Aprobó	Verificó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal	Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Direccion General de Administracion H. Supremo Tribunal de Justicia	Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia
			Ing. César Augusto Oré Girón Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

Formato No 1

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ESTIMACION N°:

1 (UNO)

FECHA 13 DE OCTUBRE 2015

CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02

PARTIDAS:

HOJA

DE

OBRA

REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

1	PRELIMINARES	9	9
2	MUROS Y PLAFONES	TIPO	
3	INST ELECTRICA-ALUMBR	NORMAL	X
4	INST ELECTRICA-CONTACT	EXTRAORDINARIA	
5	INST VOZ Y DATOS	ADICIONAL	
6	INST AIRE ACONDICIONADO		
7	CARPINTERIA		
8	ALUMINIO Y VIDRIO		
9	MISCELANEOS		

AJUSTE DE COSTOS

CONTRATISTA:

DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.

PERIODO DE ESTIMACION.

DEL 06-06-13
AL 15-06-13

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA						IMPORTE
			CONTRATO ORIGINAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO A LA FECHA	% DE AVANCE	P.U	
VOLUMENES EXCEDENTES									
STJ-ALACB-04	Suministro y colocacion de plafon acustico reticular marca armstrong o similar de 61 x 61 cm., con sistema de sujeción tipo prelude color blanco de 15/16" ,suspensión flexible de 5/8" para secciones curvas, colganteado con alambre galvanizado cal. no. 12, incluye: nivelacion, cortes, herramienta, desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	58.10	58.10	5.86	63.96	110%	480.50	\$ 2,817.46
STJ-IECT-003	Suministro y colocación de salida para contacto regulado doble polarizado color naranja completo con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #10 Y 1 #12, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera contacto doble linea seleccionada por cliente color naranja con tapa color naranja, incluye material, mano de obra, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	22.00	22.00	1.00	23.00	105%	\$ 908.78	\$ 908.78
STJ-ACC-005	Suministro y colocacion de ducto flexible diámetro 8"	ml	28.00	28.00	0.60	28.60	102%	\$ 312.62	\$ 187.57
OBRA NO PRESUPUESTADA									
STJ-OBX-001	Suministro y colocacion de placa ciega en caja registro 2x4x, material y mano de obra.	pza	0.00	0.00	8.00	8.00	100%	\$ 165.84	\$ 1,326.72
STJ-OBX-002	Suministro y colocación de tubería vacía para cableado de datos, a base de tubería THW de 3" de diámetro, incluye: coples, codos, colgantes, cortes, material, herramienta, equipo y mano de obra	pza	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	\$ 2,952.71	\$ -

IMPORTE DE ESTA HOJA \$ \$ 5,240.53

IMPORTE HASTA HOJA ANTERIOR \$ \$ 363,159.53

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA \$ \$ 368,400.06

Importe con Letra:

(TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 6/100 M.N.)

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia
			Ing. César Augusto Oré Girón Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMDELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	1	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACION N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-PRE-002	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Trazo para desplante de muros de tablaroca incluye : material, mano de obra, herramienta, clavo, correr niveles y todo lo necesario para su correcta ejecución.			AL	13 de octubre de 2015		
				Unidad	m2	CANT.	82.55



AREA GENERAL	LARGO	ANCHO	ALTO/PZAS	AREA
AREA GENERAL	10.40	8.06		83.82
TRANGULO A	1.20	1.05	1.26	0.63
TRANGULO B	1.20	1.05	1.26	0.63
TOTAL:				82.55

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	82.55
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	82.55
ESTA ESTIMACION=	82.55
POR ESTIMAR=	0.00



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA 2 DE 53

OBRA: REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

ESTIMACIÓN N°: 1 (UNO)

CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02

FRENTE:

PERIODO DE ESTIMACION: DE 3 de octubre de 2015


AL 13 de octubre de 2015

No. DE CONCEPTO: STJ-PRE-003

OBSERVACION:

Unidad pza CANT. 12.00

CONCEPTO: Desmantelamiento de lamparas con recuperacion, retiro de sujecion, desconexion, cancelacion de cableado, incluye: herramienta, equipo y mano de obra.



	CANTIDAD
A	1.00
B	1.00
C	1.00
D	1.00
E	1.00
F	1.00
G	1.00
H	1.00
I	1.00
J	1.00
K	1.00
L	1.00

TOTAL: 12.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	12.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	12.00
ESTA ESTIMACION=	12.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:
 NOMBRE: Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
 CARGO: Contratista
 DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Aprobó:
 Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal
 Direccion General de Administracion
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó:
 Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán
 Director de Servicios Generales
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó:
 Ing. César Augusto Oré Girón
 Jefe de Departamento Infraestructura
 H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora


FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA	3	DE	54
ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
	AL	13 de octubre de 2015	
Unidad	m2	CANT.	82.55

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO		
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:	
No. DE CONCEPTO:	STJ-PRE-004	OBSERVACION:	
CONCEPTO:	Demolicion y retiro de plafon existente, se considera herramienta, equipo y mano de obra, desmontar soporteria, retirar colganteo o sujecion y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		



	LARGO	ANCHO	ALTO/PZAS	AREA
	10.40	8.06		83.82
TRANGULO A	1.20	1.05		1.26
TRANGULO B	1.20	1.05		1.26
TOTAL:				82.55

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	82.55
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	82.55
ESTA ESTIMACION=	82.55
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Lead	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA 4 DE 53

OBRA: REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

ESTIMACIÓN N°: 1 (UNO)

CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02

FRENTE:


PERIODO DE ESTIMACION: DE 3 de octubre de 2015 AL 13 de octubre de 2015

No. DE CONCEPTO: STJ-PRE-005

OBSERVACION:

Unidad pza CANT. 1.00

CONCEPTO: Apertura de vano para forjado de puerta, se consiera el corte del muro existente, su perfilado, detallado, material, herramienta, equipo y mano de obra.



A	CANT
	1.00
TOTAL:	1.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	1.00
TOTAL OBRA SEGUN PRESUPUESTO=	1.00
ESTA ESTIMACION=	1.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:
 NOMBRE: Ing. Hugo Alberto Tehán Peralta
 CARGO: Contratista
 DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Aprobó:
 Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal
 Direccion General de Administracion
 H. Supremo Tribunal de Justicia

V. B.
 Lic. Ernesto Isaac Rios Albarran
 Director de Servicios Generales
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Ing. César Augusto Oré Girón
 Jefe de Departamento Infraestructura
 H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA 5 DE 54

OBRA: REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

ESTIMACIÓN N°: 1 (UNO)


CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02 FRENTE:

PERIODO DE ESTIMACION: DE 3 de octubre de 2015 AL 13 de octubre de 2015

No. DE CONCEPTO: STJ-PRE-006 OBSERVACION:

Unidad pza CANT. 1.00

CONCEPTO: Forjado de vano para colocacion de puerta principal, para su colocacion centrada en area designada, incluye: forjado de vano de acuerdo a medida de puerta existente, cerrado de vano donde se recorrio puerta, material, herramienta y mano de obra.



B	CANT
	1.00
TOTAL:	1.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	1.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	1.00
ESTA ESTIMACION=	1.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:
 NOMBRE: Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
 CARGO: Contratista
 DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Aprobó
 Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal
 Dirección General de Administración
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán
 Director de Servicios Generales
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó
 Ing. César Augusto Oré Girón
 Jefe de Departamento Infraestructura
 H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora


FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA	6	DE	-53
ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
	AL	13 de octubre de 2015	
Unidad	pza	CANT.	1.00

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO		
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:	
No. DE CONCEPTO:	STJ-PRE-007	OBSERVACION:	
CONCEPTO:	Demolicion de vista en ventana existente donde se colocara estrado de juez, herramienta y mano de obra.		



C	CANT
	1.00
TOTAL:	1.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	1.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	1.00
ESTA ESTIMACION=	1.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:

Elaboró
Ing. Hugo Alberto Torán Peralta
Contratista
DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Aprobó
Lic. Jesus Eduardo Chavez Lear
Direccion General de Administracion
H. Supremo Tribunal de Justicia

No. Bo.
Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán
Director de Servicios Generales
H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó
Ing. César Augusto Oré Girón
Jefe de Departamento Infraestructura
H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	7	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACION N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-PRE-008	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Desmantelamiento de zoclo de madera sin recuperacion para remplazo por zoclo de marmol similar al existente			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	ml	CANT.	10.15



	CANT
A	0.85
B	1.71
C	2.39
D	2.68
E	1.67
F	0.85
TOTAL:	10.15

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	10.15
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	15.50
ESTA ESTIMACION=	10.15
POR ESTIMAR=	5.35

FIRMA: NOMBRE: CARGO:	Elaboró	Aprobó	Revisó
	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal Director General de Administracion H. Supremo Tribunal de Justicia	Lic. Ernesto Isaac Rios Abarrán Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia
			Ing. César Augusto Oré Girón Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	8	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACION N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-PRE-013	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Reubicacion de puerta de acceso de aluminio, incluye material, mano de obra, retiro fuera de obra y todo lo necesario para su correcta instalación			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	pza	CANT.	1.00



A	CANT	1.00
TOTAL:		1.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	1.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	1.00
ESTA ESTIMACION=	1.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:

Elaboró
Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
Contratista
DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Aprobó
Lic. Jesus Eduardo Chavez Lea
Direccion General de Administracion
H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó
Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán
Director de Servicios Generales
H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó
Ing. César Augusto Oré Girón
Jefe de Departamento Infraestructura
H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	9	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-PRE-015	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
					AL	13 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Cancelacion de venatana de aluminio existente ubicada donde se colocara estrado de juez, sellado con silicon, tablaroca a una cara, material, mano de obra, herramienta y equipo.			Unidad	pza	CANT.	1.00



A	CANT	1.00
TOTAL:		1.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	1.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	1.00
ESTA ESTIMACION=	1.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobo	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terrán Peralta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	10	DE	-53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACION N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-PRE-016	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Acarreo interno e izaje de materiales, se considera el acarreo por escaleras, hasta el punto de la obra, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su ejecucion			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	jor	CANT.	3.00



A	CANT	3.00
TOTAL:		3.00

ACARREO DE MATERIALES POR ESCALERAS EN EDIFICIO
 DESDE **SOTANO 2**
 SOTANO 1
 PISO 1
 PISO 2
 HASTA **PISO 3**

PLANTA ARQUITECTA

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	3.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	3.00
ESTA ESTIMACION=	3.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA: NOMBRE: CARGO:	Elaboró	Aprobó	Revisó
	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarán Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia
			Ing. César Augusto Oré Girón Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3


DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA	11	DE	63
ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
	AL	13 de octubre de 2015	
Unidad	m2	CANT.	56.81

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO		
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:	
No. DE CONCEPTO:	STJ-MUR-001	OBSERVACION:	

CONCEPTO: Suministro y colocación de muro a dos caras a base de tabla roca de 1/2" armado a base de postearía y canales de 2 1/2", tornillo hasta altura de 3.10, anclado a piso mediante taquete de plástico para sobreponer, y sellado en las juntas con perfacinta, ready-mix, acabado lijado para recibir acabado final. incluye material y mano de obra, cortes a 45 grados, andamios, escalera acarreo elevación y todo lo



	LARGO	ANCHO	ALTO/PZAS	AREA
A	1.5+0.12+0.12	1.74	2.44	4.25
B		3.05	2.44	7.44
C	3.27+0.10	3.37	2.44	8.22
D		3.33	2.44	8.13
E		7.10	3.20	22.72
F		1.22	2.44	2.98
G	ANTEPECHO AB	0.90	0.32	0.28
G	ANTEPECHO AC	0.90	0.32	0.28
G	ANTEPECHO BD	0.90	0.32	0.28
H	ANTEPECHO E	0.90	0.62	0.55
I		1.24	1.35	1.67

CONTIGUA VENTANA

TOTAL: 56.81

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	56.81
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	56.81
ESTA ESTIMACION=	56.81
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:
NOMBRE: Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
CARGO: Contratista
DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Aprobó
Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal
Dirección General de Administración
H. Supremo Tribunal de Justicia

Revizó
Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán
Director de Servicios Generales
H. Supremo Tribunal de Justicia

Revizó
Ing. César Augusto Oré Girón
Jefe de Departamento Infraestructura
H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	12	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-PLAF-001	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y colocacion de cajillo a base de tablaroca, armado con canaleta de 2 1/2" fijacion con chilillos, peralte promedio de 10 cms, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	ml	CANT.	38.69



	COTA	CAJILLO	CAJILLO	LARGO
A	7.99			7.99
B	3.77	0.4		3.37
C	6.34			6.34
D	2.10			2.10
E	1.23			1.23
F	4.27			4.27
G	4.91	0.4	0.4	4.11
H	4.27			4.27
I	4.91	0.4	0.4	4.11
J	0.90			0.90
TOTAL:				38.69

FIRMA:	Elaboro	Aprobo	Reviso	TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	38.69
	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Lic. Jesús Eduardo Chavez Leal Direccion General de Administracion H. Supremo Tribunal de Justicia	Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia	Ing. César Augusto Oré Giron Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia	TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=
NOMBRE:				ESTA ESTIMACION=	38.69
CARGO:				POR ESTIMAR=	3.40



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA 13 DE 53

OBRA: REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

ESTIMACIÓN N°: 1 (UNO)


CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02 FRENTE:

PERIODO DE ESTIMACION: DE 3 de octubre de 2015 AL 13 de octubre de 2015

No. DE CONCEPTO: STJ-PLAF-003 OBSERVACION:

Unidad ml CANT. 38.69

CONCEPTO: Suministro y colocacion de peralte en cajillo a base de tablaroca armado con canaleta de 2 1/2" fijados con tornillo de peralte de 20 cms, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario



	COTA	CAJILLO	CAJILLO	LARGO
A	7.99			7.99
B	3.77	0.4		3.37
C	6.34			6.34
D	2.10			2.10
E	1.23			1.23
F	4.27			4.27
G	4.91	0.4	0.4	4.11
H	4.27			4.27
I	4.91	0.4	0.4	4.11
J	0.90			0.90
TOTAL:				38.69

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	38.69
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	42.09
ESTA ESTIMACION=	38.69
POR ESTIMAR=	3.40

FIRMA: NOMBRE: CARGO:	Elaboró	Aprobó	Revisó
	Ing. Hugo Alberto Torán Peralta Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Lic. Ernesto Isaac Ríos Alvarán Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMDELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	14	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-ALACB-04	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y colocacion de plafon acustico reticular marca armstrong o similar de 61 x 61 cm., con sistema de sujeción tipo prelude color blanco de 15/16", suspensión flexible de 5/8" para secciones curvas, colganteado con alambre galva- nizado cal. no. 12, incluye: nivelacion, cortes, herramienta, desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.			AL	13 de octubre de 2015		
				Unidad	m2	CANT.	58.10



	LARGO	ANCHO	AREA
A	3.85	2.29	8.82
TRIANGULO (-) EN A -	0.79	0.79 -	0.31
B	2.99	4.24	12.68
C	3.44	4.11	14.14
D	4.06	2.29	9.30
TRIANGULO (-) EN D -	0.79	0.79 -	0.31
TRIANGULO (+) EN D -	1.16	1.14 -	1.32
E	7.19	2.97	21.35
TRIANGULO (-) EN E -	0.87	0.86 -	0.37
TOTAL:			63.96

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	63.96
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	58.10
ESTA ESTIMACION=	58.10
POR ESTIMAR=	-5.06

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Lea	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	15	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-MUR-004	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
					AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	m2	CANT.	22.01
CONCEPTO:	Suministro y colocacion de aislamiento contra en ruido en muro de tablaroca con fibra aislante comercial, se considera altura total de piso a lecho inferior de losa existente, incluye: sujecion del aislante, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.						



	LONG	ALTURA	AREA
A	7.10	3.10	22.01
TOTAL:			22.01

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	22.01
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	22.01
ESTA ESTIMACION=	22.01
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:
 NOMBRE: Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
 CARGO: Contratista
 DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

FIRMA:
 NOMBRE: Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal
 CARGO: Director General de Administración
 H. Supremo Tribunal de Justicia

FIRMA:
 NOMBRE: Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán
 CARGO: Director de Servicios Generales
 H. Supremo Tribunal de Justicia

FIRMA:
 NOMBRE: Ing. César Augusto Oré Girón
 CARGO: Jefe de Departamento Infraestructura
 H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora


FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA	16	DE	-53
ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
	AL	13 de octubre de 2015	
Unidad	pza	CANT.	12.00

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO		
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:	
No. DE CONCEPTO:	STJ-IEAL-07	OBSERVACION:	
CONCEPTO:	Colocacion de lampara existente , incluye: montaje, cambio de balastos y focos y acrilicos , material mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.		



	CANTIDAD
A	1.00
B	1.00
C	1.00
D	1.00
E	1.00
F	1.00
G	1.00
H	1.00
I	1.00
J	1.00
K	1.00
L	1.00
TOTAL:	12.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	12.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	12.00
ESTA ESTIMACION=	12.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA: NOMBRE: CARGO:	Elaboró	Aprobó	Revisó
	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Lic. Jesús Eduardo Chavez Leal Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia
			Ing. César Augusto Oré Girón Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	17	DE	63
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-IEAL-01	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y colocación de salida para lámparas de emergencia con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #12 Y 1 #14, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera, incluye material, mano de obra, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.			AL	13 de octubre de 2015		
				Unidad	sal	CANT.	2.00



	CANTIDAD
A	1.00
B	1.00
TOTAL:	2.00

Elaboró
 Ing. Hugo Alberto Terán Perálta
 Contratista
 DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Aprobó
 Lic. Jesús Eduardo Chávez Loal
 Dirección General de Administración
 H. Supremo Tribunal de Justicia

[Signature]
 Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán
 Director de Servicios Generales
 H. Supremo Tribunal de Justicia

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	2.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	2.00
ESTA ESTIMACION=	2.00
POR ESTIMAR=	0.00

[Signature] Regista
 Ing. César Augusto Oré Girón
 Jefe de Departamento Infraestructura
 H. Supremo Tribunal de Justicia

FIRMA:
 NOMBRE:
 CARGO:




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	18	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-HEAL-02	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
					AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	sal	CANT.	3.00
CONCEPTO:	Suministro y colocación de salida para apagador sencillo con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #12 Y 1 #14, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.						



	CANTIDAD
A	1.00
B	1.00
C	1.00
TOTAL:	3.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	3.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	6.00
ESTA ESTIMACION=	3.00
POR ESTIMAR=	3.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	19	DE	.53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACION N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-IEAL-03	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
					AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	sal	CANT.	2.00
CONCEPTO:	Suministro y colocación de salida para apagador triple con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #12 Y 1 #14, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.						



	CANTIDAD
A	1.00
B	1.00
TOTAL:	2.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	2.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	3.00
ESTA ESTIMACION=	2.00
POR ESTIMAR=	1.00

FIRMA: NOMBRE: CARGO:	Elaboró	Aprobó	Visto
	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal Direccion General de Administracion H. Supremo Tribunal de Justicia	Lic. Ernesto Isaac Rios Albarran Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia
			Ing. César Augusto Oré Girón Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	20	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-IEAL-04	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
					AL	13 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y colocación de lámpara de emergencia: con cola de conexiones a base de flexible metálico conectores contactos y clavijas caja de registro tipo FS C/tapa . incluye material, mano de obra accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.			Unidad	pza	CANT.	2.00



	CANTIDAD
A	1.00
B	1.00
TOTAL:	2.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	2.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	2.00
ESTA ESTIMACION=	2.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:

Elaboró
Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
Contratista
DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Aprobó
Lic. Jesús Eduardo Chavez Leal
Direccion General de Administracion
H. Supremo Tribunal de Justicia

Revise
Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán
Director de Servicios Generales
H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó
Ing. César Augusto Oré Girón
Jefe de Departamento Infraestructura
H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	21	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-IEAL-05	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y colocación de salida para centro de lámparas estándar con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja gal. tipo octogonal con tapa, cable thw 600v. 90 del tipo ls marca indiana cal. 2 #12 y 1 #14, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera, incluye material, mano de obra, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	sal	CANT.	18.00



	CANTIDAD
A	1.00
B	1.00
C	1.00
D	1.00
E	1.00
F	1.00
G	1.00
H	1.00
I	1.00
J	1.00
K	1.00
L	1.00
M	1.00
N	1.00
O	1.00
P	1.00
Q	1.00
R	1.00
TOTAL	18.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	18.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	18.00
ESTA ESTIMACION=	18.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesús Eduardo Chavez Leal	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	22	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-IEAL-06	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Cambio de tubos de luminaria del tipo luz amarilla (noche) a lamparas existentes, incluye desmontaje de tubos existentes, suministro y colocacion de las nuevas unidades			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	pza	CANT.	48.00



CADA LAMPARA CONTIENE 4 FOCOTUBOS

	CANTIDAD
A	4.00
B	4.00
C	4.00
D	4.00
E	4.00
F	4.00
G	4.00
H	4.00
I	4.00
J	4.00
K	4.00
L	4.00
TOTAL	48.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	48.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	48.00
ESTA ESTIMACION=	48.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:
 NOMBRE: Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
 CARGO: Contratista
 DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Elaboro:
 Aprobo: Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal
 Director General de Administracion
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán
 Director de Servicios Generales
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó: Ing. César Augusto Oré Girón
 Jefe de Departamento Infraestructura
 H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	23	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-IETA-03	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y colocacion de interruptores termomagneticos en centro de carga, no se consideran los interruptores de aire acondicionado, circuitos de alumbrado, contactos y servicios.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	pza	CANT.	4.00



A TOTAL: 4.00 PZAS
4.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	4.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	4.00
ESTA ESTIMACION=	4.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:

Elaboró

Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
Contratista
DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Aprobó

Lic. Jesús Eduardo Chavez Leal
Dirección General de Administración
H. Supremo Tribunal de Justicia

Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán
Director de Servicios Generales
H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó

Ing. César Augusto Oré Girón
Jefe de Departamento Infraestructura
H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	24	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-IEAL-08	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y colocacion de cola de conexion de lampara, incluye: tubo flexible "plica", conector a gabinete, cableado, material y mano de obra.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	pza	CANT.	18.00



	CANTIDAD
A	1.00
B	1.00
C	1.00
D	1.00
E	1.00
F	1.00
G	1.00
H	1.00
I	1.00
J	1.00
K	1.00
L	1.00
M	1.00
N	1.00
O	1.00
P	1.00
Q	1.00
R	1.00
TOTAL	18.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	18.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	18.00
ESTA ESTIMACION=	18.00
POR ESTIMAR=	18.00

FIRMA:
 NOMBRE: Ing. Hugo Alberto Terán Perálta
 CARGO: Contratista
 DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Aprobó:
 Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal
 Direccion General de Administracion
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Lic. Ernesto Isaac Rios Albanan
 Director de Servicios Generales
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Ing. César Augusto Oré Girón
 Jefe de Departamento Infraestructura
 H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	25	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-IEAL-06	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y colocación de luminaria, para empotrar en plafón reticular, DE 0.61X.0.61 con dos focos 127 V, incluye:material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	pza	CANT.	6.00



	CANTIDAD
A	1.00
B	1.00
C	1.00
D	1.00
E	1.00
F	1.00
TOTAL	6.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	6.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	6.00
ESTA ESTIMACION=	6.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:		Elaboro		Aprobó		Revisó	
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta		Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal		Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán		Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.		Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia		Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia		Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA 26 DE 53

OBRA: REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

ESTIMACIÓN N°: 1 (UNO)

CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02

FRENTE:


PERIODO DE ESTIMACION: DE 3 de octubre de 2015 AL 13 de octubre de 2015

No. DE CONCEPTO: STJ-IEAL-09

OBSERVACION:

Unidad pza CANT. 23.00

CONCEPTO: Suministro y colocación de luminaria tipo spot de led//s x 1.2w, de marca construlita, incluye: lámpara, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución,



	CANTIDAD
A	4.00
B	4.00
C	4.00
D	3.00
E	3.00
F	3.00
G	2.00
H	2.00
TOTAL	23.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	23.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	24.00
ESTA ESTIMACION=	23.00
POR ESTIMAR=	1.00

FIRMA:
 NOMBRE: Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
 CARGO: Contratista
 DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Aprobó
 Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal
 Dirección General de Administración
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán
 Director de Servicios Generales
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó
 Ing. César Augusto Oré Girón
 Jefe de Departamento Infraestructura
 H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3


DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	27	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-HECT-004	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Ranurado en muro solido-rigido para alojar tuberia de bajada indistinta, se considera el resane de la ranura con yeso, cubriendo la tuberia, herramienta, mano de obra, materiales y equipo.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	ml	CANT.	9.60



	LONG
A	2.40
B	2.40
C	2.40
D	2.40
TOTAL	9.60



TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	9.60
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	9.60
ESTA ESTIMACION=	9.60
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Teñin Peralta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	28	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-IECT-001	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
					AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	sal	CANT.	8.00
CONCEPTO:	Suministro y colocación de salida adicional para contacto doble a 20 cm. del contacto con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #10 Y 1 #12, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera contacto doble línea seleccionada por el cliente, incluye material, mano de obra, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.						



	CANTIDAD
A	1.00
B	1.00
C	1.00
D	1.00
E	1.00
F	1.00
G	1.00
H	1.00
I	1.00
TOTAL	8.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	8.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	10.00
ESTA ESTIMACION=	8.00
POR ESTIMAR=	2.00

FIRMA:				
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal	Lic. Ernesto Isaác Ríos Aharrán	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	29	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-IECT-002	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y colocación de salida para contacto doble con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #10 Y 1 #12, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera, incluye material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	sal	CANT.	8.00



	CANTIDAD
A	1.00
B	1.00
C	1.00
D	1.00
E	1.00
F	-
G	1.00
H	1.00
I	1.00
TOTAL	8.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	8.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	10.00
ESTA ESTIMACION=	8.00
POR ESTIMAR=	2.00

FIRMA: NOMBRE: CARGO:	Elaboró	Aprobó	Revisó
	Ing. Hugo Alberto Terán Perálta Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Lic. Jesús Eduardo Chávez León Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia
			Ing. César Augusto Oré Girón Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	30	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-IECT-003	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
					AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	sal	CANT.	22.00
CONCEPTO:	Suministro y colocación de salida para contacto regulado doble polarizado color naranja completo con tubería de 1/2" conduit sin rosca, registro de caja galv. tipo octogonal con tapa, cable THW 600V. 90 DEL TIPO LS marca indiana CAL. 2 #10 Y 1 #12, juego de perfil y abrazadera unicanal según requiera contacto doble linea seleccionada por cliente color naranja con tapa color naranja, incluye material, mano de obra, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.						



		CANTIDAD	
A		1.00	
B		1.00	
C		1.00	
D		1.00	
E		1.00	
F	ARRIBA PLAFON	2.00	SWITCH DATOS
G		1.00	
H		1.00	
I		1.00	
J		1.00	
K		2.00	
L		1.00	
M		2.00	
N		2.00	
O		2.00	
P		1.00	
Q		1.00	
R		1.00	
TOTAL		23.00	

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	23.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	22.00
ESTA ESTIMACION=	22.00
POR ESTIMAR=	1.00

FIRMA: NOMBRE: CARGO:	Elaboró	Aprobó	Revisó
	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal Diferecion General de Administracion H. Supremo Tribunal de Justicia	Lic. Ernesto Isaac Rios Albarán Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia
			Ing. César Augusto Oré Girón Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO	HOJA	31	DE	53			
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:	ESTIMACIÓN N°: 1 (UNO)					
No. DE CONCEPTO:	STJ-IVD-001	OBSERVACION:	PERIODO DE ESTIMACION:	DE AL	3 de octubre de 2015 13 de octubre de 2015			
CONCEPTO:	Suministro e instalación de salida para tubería 3/4" vacía para voz y datos desde la charola porta cable hasta disparo en la pared incluye: material, mano de obra, tubería para canalización pared delgada de 3/4", coples, conectores, soportería y todas las herramientas para su correcta instalación.				Unidad	sal	CANT.	26.00



	CANTIDAD
A	2.00
B	1.00
C	1.00
D	2.00
F	1.00
G	2.00
H	2.00
I	2.00
J	2.00
K	1.00
L	1.00
M	2.00
N	3.00
O	3.00
P	1.00
TOTAL	26.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	26.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	29.00
ESTA ESTIMACION=	26.00
POR ESTIMAR=	3.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Jarán Peralta	Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO	HOJA	32	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:	ESTIMACIÓN N°: 1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-IVD-002	OBSERVACION:	PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015
CONCEPTO:	Suministro e instalación de charola para portar cable de 8" de ancho paso 6 marca cross line o similar, incluye: material, mano de obra, charola, accesorios, herrajes, soportaría, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.			AL	13 de octubre de 2015
			Unidad	ml	CANT. 22.50



A	6.13
B	6.56
C	6.81
D	3.00
	22.50

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	22.50
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	22.50
ESTA ESTIMACION=	22.50
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Perálta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Led	Ing. César Augusto Oré Giron
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	33	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-HEVD-003	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro e instalación de salida para tubería 1" vacía para audio y video desde la charola porta cable hasta disparo en la pared incluye: material, mano de obra, tubería para canalización pared delgada de 1", coples, conectores, soportería y todas las herramientas para su correcta instalación.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	ml	CANT.	3.00



	LONG
D	3.00
TOTAL	3.00

NOTA: SE RETIRARON POR CAMBIO DE INGENIERIA DE VOZ Y DATOS

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Torán Perata	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	3.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	3.00
ESTA ESTIMACION=	3.00
POR ESTIMAR=	0.00



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3


DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO	
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:
No. DE CONCEPTO:	STJ-IEVD-005	OBSERVACION:


HOJA	34	DE	53
ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
	AL	13 de octubre de 2015	
Unidad	ml	CANT.	

CONCEPTO: Suministro e instalación de cama de tuberías de 1"vacías cuatro (4) pzas para audio y video desde la charola porta cable hasta disparo en la pared incluye: material, mano de obra, tubería para canalización pared delgada de 1" , coples, conectores, soportería y todas las herramientas para su correcta instalación.



	LONG
A	5.00
TOTAL	5.00

NOTA: SE RETIRARON POR CAMBIO DE INGENIERIA DE VOZ Y DATOS



TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	5.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	5.00
ESTA ESTIMACION=	5.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Revisó
	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leg Direccion General de Administracion H. Supremo Tribunal de Justicia	Lic. Ernesto Isaac Rios Albarran Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora


FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA	35	DE	53
ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
	AL	13 de octubre de 2015	
Unidad	pza	CANT.	4.00

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO		
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:	
No. DE CONCEPTO:	STJ-ACC-001	OBSERVACION:	
CONCEPTO:	Suministro y colocacion de rejilla difusor de aire, modulada 61 x 61 cms incluye: conexion, fijacion, mano de obra, materiales, mano de obra y herramienta.		



	LONG
A	1.00
B	1.00
C	1.00
D	1.00
TOTAL	4.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	4.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	4.00
ESTA ESTIMACION=	4.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA: NOMBRE: CARGO:	Elaboró	Aprobó	Revisó
	Ing. Hugo Alberto Torán Peralta Contralista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal Direccion General de Administracion H. Supremo Tribunal de Justicia	Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	36	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-ACC-003	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y colocacion de retorno de aire acondicionado 20'x 30' incluye: material y mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	pza	CANT.	1.00



A	CANT	1.00
TOTAL		1.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	1.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	1.00
ESTA ESTIMACION=	1.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:
 NOMBRE: Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
 CARGO: Contratista
 DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Elaboró
 Aprobó
 Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal
 Director General de Administracion
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Vs. Bn.
 Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán
 Director de Servicios Generales
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó
 Ing. César Augusto Oré Girón
 Jefe de Departamento Infraestructura
 H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO		HOJA	37	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:	ESTIMACIÓN N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-ACC-005	OBSERVACION:	PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y colocacion de ducto flexible diámetro 8"		ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
			Unidad	ml	CANT.	28.00



	PZAS	LARGO	TOTAL
A	2.00	4.09	8.18
B	1.00	2.30	2.30
C	1.00	4.45	4.45
D	1.00	1.48	1.48
E	1.00	3.49	3.49
F	1.00	2.00	2.00
G	1.00	2.50	2.50
H	1.00	2.00	2.00
I	1.00	1.00	1.00
J	1.00	1.20	1.20
TOTAL			28.60

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	28.60
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	28.00
ESTA ESTIMACION=	28.00
POR ESTIMAR=	-0.60

FIRMA:
 NOMBRE: Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
 CARGO: Contratista
 DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Elaboró
 Aprobó
 Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal
 Dirección General de Administracion
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Yo,
 Lic. Ernesto Isaac Rios Alparán
 Director de Servicios Generales
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó
 Ing. César Augusto Oré Girón
 Jefe de Departamento Infraestructura
 H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora


FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMDELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO	
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:
No. DE CONCEPTO:	STJ-ACC-006	OBSERVACION:
CONCEPTO:	Suministro y montaje de rejilla lineal rectangular para aire acondicionado de 24" x 6", material, mano de obra, herramienta y equipo.	

HOJA	38	DE	53
ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
	AL	13 de octubre de 2015	
Unidad	pza	CANT.	4.00



	PZA
A	1.00
B	1.00
C	1.00
D	1.00
TOTAL	4.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	4.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	4.00
ESTA ESTIMACION=	4.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Vº Bº	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal	Lic. Ernesto Isaac Ríos Allarfan	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora


FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO		
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:	
No. DE CONCEPTO:	STJ-ACC-007	OBSERVACION:	
CONCEPTO:	Derivacion de ducto rigido existente, fabricacion y colocacion de cuello y "yee" para derivacion, material y mano de obra.		

HOJA	39	DE	53
ESTIMACION N°:	1 (UNO)		
PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
	AL	13 de octubre de 2015	
Unidad	pza	CANT.	4.00



	PZA
A	1.00
B	1.00
C	1.00
D	1.00
TOTAL	4.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	4.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	4.00
ESTA ESTIMACION=	4.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Vo. Bo.
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarán
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó
Ing. César Augusto Oré Girón
Jefe de Departamento Infraestructura
H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	40	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-CARP-01	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro, fabricación de puerta de madera de medidas std. De tambor, fabricado con estructura de madera de alder, 1x1x1/4" enchapado con mdf de 1/4" y bastidor de madera de MDF de 3/4", acabado maqueado color vino incluye: vistas de madera de mdf de 2 1/8", bisagras de libro de 3", chapa bola con llave, material, herramienta, equipo y mano de obra.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	pza	CANT.	4.00



	PZA
A	1.00
B	1.00
C	1.00
D	1.00
TOTAL	4.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	4.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	4.00
ESTA ESTIMACION=	4.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:
NOMBRE: Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
CARGO: Contratista
DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Elaboró
Aprobó
Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal
Direccion General de Administracion
H. Supremo Tribunal de Justicia

Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán
Director de Servicios Generales
H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó
Ing. César Augusto Oré Girón
Jefe de Departamento Infraestructura
H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	41	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-ALUM-001	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Colocacion de puerta de aluminio en acceso principal, hoja sencilla, el precio incluye: consumibles, fijacion, colocacion y nivelacion de puerta.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	pza	CANT.	1.00



	PZA
A	1.00
TOTAL	1.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	1.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	1.00
ESTA ESTIMACION=	1.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Vp. Bo.	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Telán Peralta	Lic. Jesús Eduardo Chavez Leal	Lic. Ernesto Isaac Rios Albarán	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMDELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	42	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-ACAB-001	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y colocación de zocolo de hule de 10 cm. De ancho pegado con Resistol 5 mil incluye material mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	ml	CANT.	48.60



LADO	LARGO	ANCHO	TOTAL
A	1	3.84	3.84
B	1	2.29	2.29
C	2	3.05	6.10
D	2	1.50	3.00
E	1	2.92	2.92
F	1	1.62	1.62
G	1	1.13	1.13
H	2	3.27	6.54
I	1	1.72	1.72
J	1	1.52	1.52
K	1	4.91	4.91
L	2	3.33	6.66
M	1	4.29	4.29
N	1	2.06	2.06

TOTAL 48.60

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	48.60
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	56.24
ESTA ESTIMACION=	48.60
POR ESTIMAR=	7.64

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:

Elaboró
Ing. Hugo Alberto Torán Peralta
Contratista
DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Aprobó
Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal
Dirección General de Administración
H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó
Lic. Ernesto Isaac Rios Vilarán
Director de Servicios Generales
H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó
Ing. César Augusto Oré Girón
Jefe de Departamento Infraestructura
H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3


DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA	43	DE	53
ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
	AL	13 de octubre de 2015	
Unidad	m2	CANT.	252.19

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO		
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:	
No. DE CONCEPTO:	STJ-ACAB-002	OBSERVACION:	

CONCEPTO: Suministro y colocación de pintura vinilica en muros de tablaroca, plafones de tabla roca y muros en de yeso y aplanado de mortero cemento cal arena , será aplicado a dos manos sobre una base de sellador y dos manos de aplicación de pintura marca osel incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.



TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	252.19
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	276.01
ESTA ESTIMACION=	252.19
POR ESTIMAR=	23.82

FIRMA: NOMBRE: CARGO:	Elaboró	Aprobó	Revisó
	Ing. Hugo Alberto Tarán Peralta Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Lic. Jesus Eduardo Chavez Loal Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA 44 DE 53

OBRA: REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

ESTIMACION N°: 1 (UNO)

CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02

FRENTE:

PERIODO DE ESTIMACION: DE 3 de octubre de 2015 AL 13 de octubre de 2015


No. DE CONCEPTO: STJ-ACAB-002

OBSERVACION:

Unidad m2 CANT. 252.19

CONCEPTO: Suministro y colocación de pintura vinilica en muros de tablaroca, plafones de tabla roca y muros en de yeso y aplanado de mortero cemento cal arena , será aplicado a dos manos sobre una base de sellador y dos manos de aplicación de pintura marca osel incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.

SECCION	ELEMENTO	LONG	ALTURA	AREA	SECCION	ELEMENTO	LONG	ALTURA	AREA	
AREA A	MURO	3.84	2.44	9.37	EXTERIOR	MURO	1.1	2.4	2.64	
	MURO	2.29	2.44	5.59		MURO	1.71	2.4	4.10	
	MURO	3.05	2.44	7.44		MURO	8.27	2.4	19.85	
	MURO	1.5	2.44	3.66		MURO	1.67	2.4	4.01	
	ANTEPECHO	0.9	0.32	0.29		MURO	1.1	2.4	2.64	
AREA B	MURO	2.92	2.44	7.12	ANTEPECHO	0.9	0.32	0.29		
	MURO	1.5	2.44	3.66						
	MURO	1.62	2.44	3.95	CAJILLOS					
	MURO	1.13	2.44	2.76	A	7.99	7.99	1.0	7.99	
	MURO	3.27	2.44	7.98	B	3.77	0.4	3.37	1.0	3.37
AREA C	ANTEPECHO	0.9	0.32	0.29	C	6.34	0	6.34	1.0	6.34
	VENTANA	-1.1	1.2	-1.32	D	2.10	2.1	1.0	2.10	2.10
	MURO	3.05	2.44	7.44	E	1.23	1.23	1.0	1.23	1.23
	MURO	4.29	2.44	10.47	F	4.27	4.27	1.0	4.27	4.27
	MURO	2.06	2.44	5.03	G	4.91	0.8	4.11	0.6	2.47
AREA D	MURO	3.33	2.44	8.13	H	4.27	0.6	4.27	0.6	2.56
	ANTEPECHO	0.9	0.32	0.29	I	4.91	0.8	4.11	0.6	2.47
	ANTEPECHO	0.9	0.32	0.29	J	0.90	0.9	0.6	0.54	0.54
	MURO	3.27	2.44	7.98			38.69			
	MURO	1.72	2.44	4.20						
AREA E	MURO	1.52	2.44	3.71						
	MURO	4.91	2.44	11.98						
	MURO	3.33	2.44	8.13						
	ANTEPECHO	0.9	0.32	0.29						
	ANTEPECHO	0.9	0.32	0.29						



185.33

66.86

TOTAL: 252.19

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	252.19
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	276.01
ESTA ESTIMACION=	252.19
POR ESTIMAR=	23.82

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	45	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-ACAB-003	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y colocación de zoclo de marmol de 8 cm. De ancho pegado con pegapiso, incluye: corte de piezas para sacar piezas de zoclo, pulido de cantos, instalacion, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	ml	CANT.	13.45



	CANT
A	0.85
B	1.71
C	2.39
D	2.68
E	1.67
F	0.85
G	0.55
H	1.15
I	1.20
J	0.40
TOTAL:	13.45

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:

Elaboró
Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
Contratista
DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Aprobó
Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal
Direccion General de Administracion
H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó
Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán
Director de Servicios Generales
H. Supremo Tribunal de Justicia

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	13.45
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	17.50
ESTA ESTIMACION=	13.45
FOR ESTIMAR=	4.05

Revisó
Ing. César Augusto Oré Girón
Jefe de Departamento Infraestructura
H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	46	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACION N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-ACAB-003	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y colocacion de yeso en muro, incluye material y mano de obra.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	m2	CANT.	15.02



MURO	LONG	ALTURA	AREA
A	1.05	2.44	2.56
B	1.67	2.60	4.34
C	2.56	2.60	6.66
VENTANA	-1.20	1.20	- 1.44
D	1.19	2.44	2.90
TOTAL:			15.02

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	15.02
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	15.35
ESTA ESTIMACION=	15.02
POR ESTIMAR=	0.33

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA 47 DE 53

OBRA: REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

ESTIMACION N°: 1 (UNO)

CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02

FRENTE:


PERIODO DE ESTIMACION: DE 3 de octubre de 2015 AL 13 de octubre de 2015

No. DE CONCEPTO: STJ-MISC-001

OBSERVACION:

Unidad m2 CANT. 82.55

CONCEPTO: Limpieza durante el proceso de la obra, incluye limpieza continua durante el proceso de la obra. Incluye acarreo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación



	LARGO	ANCHO	ALTO/PZAS	AREA
	10.40	8.06		83.82
TRANGULO A	1.20	1.05	1.26	0.63
TRANGULO B	1.20	1.05	1.26	0.63
TOTAL:				82.55

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	82.55
TOTAL OBRA SEGUN PRESUPUESTO=	82.55
ESTA ESTIMACION=	82.55
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:
 NOMBRE: Ing. Hugo Alberto Teran Peralta
 CARGO: Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Aprobó
 Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal
 Direccion General de Administracion
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó
 Lic. Ernesto Isaac Rios Albarra
 Director de Servicios Generales
 H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó
 Ing. César Augusto Oré Girón
 Jefe de Departamento Infraestructura
 H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	48	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-MISC-002	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Limpieza final de la obra, incluye:retiros de escombros, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	m2	CANT.	



	LARGO	ANCHO	ALTO/PZAS	AREA
	10.40	8.06		83.82
TRANGULO A	1.20	1.05	1.26	0.63
TRANGULO B	1.20	1.05	1.26	0.63
TOTAL:				82.55

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	82.55
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	82.55
ESTA ESTIMACION=	82.55
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia
			Ing. César Augusto Oré Girón Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora


FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO		HOJA	49	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:	ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-MISC-003	OBSERVACION:	PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
				AL	13 de octubre de 2015	
			Unidad	pza	CANT.	1.00

CONCEPTO: Colocacion de señalizacion tipo restrictiva, se consideran los insumos de fijacion, la señal, mano de obra y los consumibles.



MURO	PZA
A	1.00
B	1.00
C	1.00
D	1.00
TOTAL	4.00

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:

Elaboró
Ing. Hugo Alberto Terán Peralta
Contratista
DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Aprobó
Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal
Direccion General de Administracion
H. Supremo Tribunal de Justicia

Revisó
Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán
Director de Servicios Generales
H. Supremo Tribunal de Justicia

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	1.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	4.00
ESTA ESTIMACION=	1.00
FOR ESTIMAR=	3.00

Revisó
Ing. César Augusto Oré Girón
Jefe de Departamento Infraestructura
H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	50	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-VA-05	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Acarreo de material producto de la demolcion al sitio de acopio, acarreo con carretilla, material grueso y fino, bajado por escaleras de acceso principal, incluye: mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.			AL	13 de octubre de 2015		
				Unidad	m3	CANT.	12.00



	LARGO	ANCHO	ALTO/PZAS	AREA
	10.40	8.06		83.82
TRANGULO A	1.20	1.05	1.26	0.63
TRANGULO B	1.20	1.05	1.26	0.63
TOTAL:				82.55

ESPESOR PROMEDIO	0.1453
TOTAL:	12

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	12.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	12.00
ESTA ESTIMACION=	12.00
POR ESTIMAR=	0.00
Revisó	<i>[Signature]</i>
Ing. César Augusto Oré Girón	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia

FIRMA:	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE:	Elaboró	Aprobó	
CARGO:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal Direccion General de Administracion H. Supremo Tribunal de Justicia	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	51	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-VA-06	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
					AL	13 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Retiro de material producto de demoliciones y retiros a banco de desperdicio autorizado, carga, acarreo y regalías.			Unidad	m3	CANT.	12.00



	LARGO	ANCHO	ALTO/PZAS	AREA
	10.40	8.06		83.82
TRANGULO A	1.20	1.05	1.26	0.63
TRANGULO B	1.20	1.05	1.26	0.63
TOTAL:				82.55

ESPESOR PROMEDIO	0.1453
TOTAL:	12

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	12.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	12.00
ESTA ESTIMACION=	12.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	52	DE	1
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-OBX-001	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y colocacion de placa ciega en caja registro 2x4x, material y mano de obra.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	pza	CANT.	8.00



	PZA
A	1.00
B	1.00
C	1.00
D	1.00
E	1.00
F	1.00
G	1.00
H	1.00
TOTAL	8.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	8.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	0.00
ESTA ESTIMACION=	8.00
POR ESTIMAR=	-8.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Visto	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal	Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	53	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-OBX-002	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y colocación de tubería vacía para cableado de datos, a base de tubería THW de 3" de diámetro, incluye: coples, codos, colganteso, cortes, material, herramienta, equipo y mano de obra			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	m3	CANT.	0.00



A
PIEZAS
2.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	0.00
ESTA ESTIMACION=	0.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó		
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal	Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 4

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

Reporte Fotográfico

HOJA 1 DE 2

OBRA: REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

ESTIMACIÓN N°: 1

CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02

CONTRATISTA: DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.


PERIODO DE ESTIMACION: DE 3 de octubre de 2015 AL 13 de octubre de 2015



1 - ESTRUCTURA DE MUROS DE TABLAROCA

2 - INSTALACIONES DIVERSAS

3 - RANURADOS EN MURO SOLIDO



5 - LAMPARAS DE EMERGENCIA

6 - COLOCACION DE PUERTA DE MADERA

7 - COLOC. DE ESCALERILLA PARA CABLES

FIRMA:
NOMBRE: Ing. Hugo Alberto Texán Peralta
CARGO: Contratista
DL&SH Obras, S.A. DE C.V.

Aprobó
Lic. Jesus Eduardo Chavez Leal
Direccion General de Administracion
H. Supremo Tribunal de Justicia

Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán
Director de Servicios Generales
H. Supremo Tribunal de Justicia

Ing. César Augusto Oré Girón
Jefe de Departamento Infraestructura
H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

STJ-IEAL-02

FORMATO 4

Reporte Fotográfico

HOJA 2 DE 2

OBRA: REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

ESTIMACIÓN N°: 1

CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02

CONTRATISTA: DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.

PERIODO DE ESTIMACION: DE 3 de octubre de 2015 AL 13 de octubre de 2015



7.- REJILLA DE INYECCION DE AIRE ACONDICIONADO



8.- CONSTRUCCION DE CAJILLO EN SALA



9.- FORMACION DE ESPACIO PARA RETORNO AIRE



10.- CAMBIO DE LAMPARAS A LUZ CALIDA



11.- COLOCACION DE ZOCLO DE MARMOL



12.- COLOCACION DE DUCTOS FLEXIBLES EN SALA

FIRMA:				
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Jesús Eduardo Chávez Loal	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Director de Servicios Generales H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA 12 DE 54

OBRA: REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

ESTIMACION N°: 1 (UNO)

CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02

FRENTE:

PERIODO DE ESTIMACION: DE 3 de octubre de 2015 AL 13 de octubre de 2015


Nº. DE CONCEPTO: STJ-PLAF-001

OBSERVACION:

Unidad ml CANT. 39.09

CONCEPTO: Suministro y colocacion de cajillo a base de tablaroca, armado con canaleta de 2 1/2" fijacion con chilillos, peralte promedio de 10 cms, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo.

38.69



			LARGO
A	7.99		7.99
B	3.77	0.4	3.37
C	6.34	0	6.34
D	2.10	0.4	1.70
E	1.23		1.23
F	4.27		4.27
G	4.91	0.4 - 0.40	4.51
H	4.27		4.27
I	4.91	0.4 - 0.40	4.51
J	0.90		0.90
TOTAL:			39.09
			38.69

38.69

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	39.09
TOTAL OBRA SEGUN PRESUPUESTO=	42.09
ESTA ESTIMACION=	39.09
POR ESTIMAR=	3.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Vo. Bo.	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Omar Antonio Gonzalez Beltrán	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán	Ing. César Augusto Oré Glirón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA 13 DE 54

OBRA: REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

ESTIMACION N°: 1 (UNO)

CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02

FRENTE:

PERIODO DE ESTIMACION: DE 3 de octubre de 2015 AL 13 de octubre de 2015


No. DE CONCEPTO: STJ-PLAF-003

OBSERVACION:

Unidad ml CANT. 39.09

CONCEPTO: Suministro y colocacion de peralte en cajillo a base de tablaroca armado con canaleta de 2 1/2" fijados con tornillo de peralte de 20 cms, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario

38.69



			LARGO
A	7.99		7.99
B	3.77	0.4	3.37
C	6.34	0	6.34
D	2.10	0.4	1.70
E	1.23		1.23
F	4.27		4.27
G	4.91	0.4	4.51
H	4.27		4.27
I	4.91	0.4	4.51
J	0.90		0.90
TOTAL:			39.09

Idem. cajillos = 38.69

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	39.09
TOTAL OBRA SEGUN PRESUPUESTO=	42.09
ESTA ESTIMACION=	39.09
POR ESTIMAR=	3.00

38.69

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Vo. Bo.	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Omar Antonio Gonzalez Beltrán	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Direccion General de Administracionon H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia

3.40



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA 14 DE 54

OBRA: REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

ESTIMACION N°: 1 (UNO)

CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02

FRENTE:


PERIODO DE ESTIMACION: DE 3 de octubre de 2015 AL 13 de octubre de 2015

No. DE CONCEPTO: STJ-ALACB-04

OBSERVACION:

Unidad m2 CANT. 58.10

CONCEPTO: Suministro y colocacion de plafon acustico reticular marca armstrong o similar de 61 x 61 cm., con sistema de sujecion tipo prelude color blanco de 15/16" ,suspension flexible de 5/8" para secciones curvas, colganteado con alambre galva- nizado cal. no. 12, incluye: nivelacion, cortes, herramienta, desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.



	LARGO	ANCHO	AREA
$\frac{1}{2} (3.85 \times 0.79) A$	3.85	2.29	8.82
TRIANGULO (-) EN A -	0.79	0.79	0.31
B	2.99	4.24	12.68
C	3.44	4.11	14.14
D	4.06	2.29	9.30
TRIANGULO (-) EN D -	0.79	0.79	0.31
TRIANGULO (+) EN D -	1.16	1.14	1.32
E	7.19	2.97	21.35
TRIANGULO (-) EN E -	0.87	0.86	0.37
TOTAL:			63.96

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	63.96
TOTAL OBRA SEGUN PRESUPUESTO=	58.10
ESTA ESTIMACION=	58.10
POR ESTIMAR=	-5.86

FIRMA: NOMBRE: CARGO:	Elaboró	Aprobó	Vo. Bo.	Revisó
	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Lic. Omar Antonio Gonzalez Beltrán Direccion General de Administracionon H. Supremo Tribunal de Justicia	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia	Ing. César Augusto Oré Girón Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	36	DE	54
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:	1 (UNO) -		
Nº. DE CONCEPTO:	STJ-IEVD-005	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro e instalación de cama de tuberías de 1"vacías cuatro (4) pzas para audio y video desde la charola porta cable hasta disparo en la pared incluye: material, mano de obra, tubería para canalización pared delgada de 1" , coples, conectores, soportería y todas las herramientas para su correcta instalación.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	ml	CANT.	



	LONG
A	5.00
TOTAL	5.00

2.50
2.30
NOTA: SE RETIRARON POR CAMBIO DE INGENIERIA DE VOZ Y DATOS

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	5.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	5.00
ESTA ESTIMACION=	5.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Vo. Bo.	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Omar Antonio Gonzalez Beltrán	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	41	DE	54
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
No. DE CONCEPTO:	STJ-ACC-006	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Suministro y montaje de rejilla lineal rectangular para aire acondicionado de 24" x 6", material, mano de obra, herramienta y equipo.			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	pza	CANT.	4.00



	PZA
A	1.00
B	1.00
C	1.00
D	1.00
TOTAL	4.00

en planos de capitulos

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	4.00
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	4.00
ESTA ESTIMACION=	4.00
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Vo. Bo.	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Omar Antonio Gonzalez Beltrán	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3


DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

HOJA	12	DE	53
ESTIMACIÓN N°:		1 (UNO)	
PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
	AL	13 de octubre de 2015	
Unidad	ml	CANT.	42.09

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO		
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:	
No. DE CONCEPTO:	STJ-PLAF-001	OBSERVACION:	

CONCEPTO: Suministro y colocacion de cajillo a base de tablaroca, armado con canaleta de 2 1/2" fijacion con chilillos, peralte promedio de 10 cms, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo.



	LONG	
A	8.00	
B	3.83	
C	2.68	
D	6.95	
E	1.85	
F	4.33	
G	5.14	CAJILLO ABSORBE AREA ENTRE PUERTAS
H	4.33	
I	4.98	

TOTAL: 42.09

$A = 8.00 - 0.40 - 0.40 =$
 $B = 3.83 =$
 $D = 6.95 - 0.40 =$
 $E = 1.85 =$
 $C = 2.68 + 0.40 =$

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	42.09
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	42.09
ESTA ESTIMACION=	42.09
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA: NOMBRE: CARGO:	Elaboró	Aprobó	Vo. Bo.	Revisó
	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Lic. Omar Antonio Gonzalez Beltrán Direccion General de Administracion H. Supremo Tribunal de Justicia	Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia	Ing. César Augusto Oré Glrón Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	14	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CA0-15-02	FRENTE:		ESTIMACION N°:	1 (UNO)		
No. DE CONCEPTO:	STJ-ALACB-04	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
				ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	m2	CANT.	69.82
CONCEPTO:	Suministro y colocacion de plafon acustico reticular marca armstrong o similar de 61 x 61 cm., con sistema de sujeción tipo prelude color blanco de 15/16", suspensión flexible de 5/8" para secciones curvas, colganteado con alambre galva- nizado cal. no. 12, incluye: nivelacion, cortes, herramienta, desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						



	LONG	ANCHO	AREA
A	3.43		
B		7.60	26.07
C	3.93	4.58	18.00
D	4.23	3.05	12.90
E		3.84	
F	2.24		8.60
G	1.50		
H		3.27	4.91
I			
J			
K			0.66
		AREA TRIANGULO	-
		TOTAL:	69.82

E: 4.11 x 3.05

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	69.82
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	58.10
ESTA ESTIMACION=	69.82
POR ESTIMAR=	-11.72

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Vo. Bo.	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Omar Antonio Gonzalez Beltrán	Lic. Ernesto Isaac Ríos Albarrán	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NUMEROS GENERADORES

HOJA	46	DE	53
ESTIMACIÓN N°:	1 (UNO)		
PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
	AL	13 de octubre de 2015	
Unidad	m2	CANT.	265.53


OBRA: REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO

CONTRATO N°: STJ-OP-CAD-15-02 FRENTE:

No. DE CONCEPTO: STJ-ACAB-002 OBSERVACION:

CONCEPTO: Suministro y colocación de pintura vinilica en muros de tablaroca, plafones de tabla roca y muros en de yeso y aplanado de mortero cemento cal arena , será aplicado a dos manos sobre una base de sellador y dos manos de aplicación de pintura marca osel incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.

feasible los cotos



MURO	LONG	ALTURA	AREA
A	2.33	2.45	5.71
B	5.39	2.45	13.21
C	3.82	2.45	9.36 INCL CAJILLO
D	3.00	2.45	7.35
E	6.66	3.85	25.64 INCL CAJILLO
F	2.66	2.45	6.52
G	4.24	3.85	16.32 INCL CAJILLO
H	3.78	3.85	14.55 INCL CAJILLO
I	1.17	2.70	3.16
J	8.31	2.70	22.44
K	1.20	2.70	3.24
1	6.10	2.45	14.95
2	6.54	3.85	25.18 INCL CAJILLO
3	14.20	3.85	54.67 INCL CAJILLO
4	6.91	3.85	26.60 INCL CAJILLO
5	3.87	2.45	9.48
6	2.92	2.45	7.15
7	0.90	0.22	0.20 ANTEPECHO
8	1.40	0.22	0.31 ANTEPECHO
9	0.90	0.22	0.20 ANTEPECHO
10	0.90	0.42	0.38 ANTEPECHO
TOTAL:			265.53

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	265.53
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	276.01
ESTA ESTIMACION=	265.53
POR ESTIMAR=	10.48

FIRMA: NOMBRE: CAPGO:	Elaboró	Aprobó	Vo. Bo.	Revisó
	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Lic. Omar Antonio Gonzalez Beltrán Direccion General de Administracion H. Supremo Tribunal de Justicia	Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia	Ing. César Augusto Oré Girón Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia




Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

FORMATO 3

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REMODELACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO			HOJA	49	DE	53
CONTRATO N°:	STJ-OP-CAD-15-02	FRENTE:		ESTIMACIÓN N°:	1 (UNO)_		
Nº. DE CONCEPTO:	STJ-MISC-001	OBSERVACION:		PERIODO DE ESTIMACION:	DE	3 de octubre de 2015	
CONCEPTO:	Limpieza durante el proceso de la obra, incluye limpieza continua durante el proceso de la obra. Incluye acarreo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación			ESTIMACION:	AL	13 de octubre de 2015	
				Unidad	m2	CANT.	82.55



LONG	LONG		
A	8.06		
B	10.40		
	A X B=	83.8656	
C	1.2	1.1	AREA TRIANGULO B X h /2
	B X h=	1.32	0.66
	B	h	
D	1.10	1.10	AREA TRIANGULO B X h /2
	B X h	1.32	0.66
	B	h	
	restando area C Y D=	1.32	
	AREA TO	82.55	

Handwritten notes in blue ink:
~~A x B~~
 A x B
 Long Ancho Alt/Poa
 7.50 3.40

TOTAL DE OBRA EJECUTADA=	82.55
TOTAL OBRA SEGÚN PRESUPUESTO=	82.55
ESTA ESTIMACION=	82.55
POR ESTIMAR=	0.00

FIRMA:	Elaboró	Aprobó	Vo. Bo.	Revisó
NOMBRE:	Ing. Hugo Alberto Terán Peralta	Lic. Omar Antonio Gonzalez Beltrán	Lic. Ernesto Isaac Rios Albarrán	Ing. César Augusto Oré Girón
CARGO:	Contratista DL&SH Obras, S.A. DE C.V.	Dirección General de Administración H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia	Jefe de Departamento Infraestructura H. Supremo Tribunal de Justicia



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
ACTA DE RECEPCION DE OBRA**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 12 de octubre de 2015, se reunieron las personas cuyos nombres, representaciones y firmas suscriben el presente documento para realizar la recepción formal de los trabajos cuyos datos se describen a continuación:

CONTRATISTA	DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.		REG. FED. CAUSANTES	DOB-080808-7W1
OBRA	ADECUACION DEL AREA QUE ALBERGARA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO	SONORA	Edificio del Poder Judicial del Estado 3er. Piso. Tehuantepec y Comonfort, Col. Las Palmas. Hermosillo, Sonora.	
AUTORIZACION DE LA INVERSION	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		PROGRAMA	ESTATAL
No. DE CONTRATO	STJ-OP-CAD-15-02.		FECHA	02 OCTUBRE 2015
FECHA INICIO SEGUN CONTRATO	02 OCTUBRE 2015	FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	12 OCTUBRE 2015	
FECHA DE INICIO REAL	03 OCTUBRE 2015	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	12 OCTUBRE 2015	
DIAS DE PRORROGA CONCEDIDOS	00 DIAS	IMPORTE SANCIONES APLICADAS	NINGUNA	
IMPORTE CONTRATADO (C/IVA)	\$ 448,408.24	IMPORTE ANTICIPO (C/IVA)	\$ 0	
IMPORTE DE CONVENIO ADICIONAL (C/IVA)	\$ 0			
AFIANZADORA	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. de C.V.			
No. FIANZA DE ANTICIPO	-----	IMPORTE FIANZA ANTICIPO	\$ 0	
No. FIANZA CUMPLIMIENTO CONTRATO	4279-04885-5	IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO	\$ 44,840.82	
No. FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO ADICIONAL		IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO		

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Los trabajos principales que se reciben consisten en la construcción de muros, pisos, plafones, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, instalación de muebles y accesorios en lo general.

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, dentro de los términos del contrato y de sus disposiciones generales, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos. Por su parte el contratista manifiesta que no tiene reclamaciones por hacer.

Ambas partes declaran que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; así como la bitácora de obra debidamente cerrada. Además hacen constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la residencia de obra por parte del contratista.

DESCRIPCIÓN DEL ANTICIPO Y DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS.



CONCEPTO	FECHA O PERÍODO	IMPORTE	IMPORTE ACUMULADO
IMPORTE DEL CONTRATO PRINCIPAL MAS CONVENIOS, EN SU CASO.	DEL 03/10/15 AL 12/10/15	\$ 448,408.24	
ANTICIPO OTORGADO.		\$ 0.00	
ESTIMACIÓN # 1 DEL CONTRATO.	DEL 03/10/15 AL 12/10/15	\$ 427,344.07	\$427,334.07
SUMA DE LAS ESTIMACIONES			\$ 427,344.07
SALDO QUE SE CANCELA			(+)(-) \$21,064.17

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials in the center and right.



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
ACTA DE RECEPCION DE OBRA**

RECIBEN LA OBRA

NOMBRE Y REPRESENTACION	FIRMAS
1. LIC. JOSEFINA A. SANCHEZ REYES OFICIAL MAYOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.	1 
2. ING. CÉSAR AUGUSTO ORÉ GIRÓN RESIDENTE DE OBRA Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.	2 



**SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTICIA
HERMOSILLO, SONORA.**

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE Y REPRESENTACION	FIRMAS
1 ING. HUGO ALBERTO TERAN PERALTA APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA DL&SH OBRAS, S.A. DE C.V.	1 

Estas firmas corresponden al Acta de Recepción de fecha 12 de Octubre de 2015, celebrada entre el Estado de Sonora a través de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia y la empresa DL&SH Obras, S.A. de C.V., correspondiente a la Obra: Adecuación del área que albergará al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora y realizada con sustento en el contrato número STJ-OP-CAD-15-02.

e 9